

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実行委員会		● 第1回 ・委員会設立 ・乗務員不足の現状 ・委託業務の内容等		● 第2回 ・委託業務の確認 ・平成31年度事業の検討			● 第3回 ・委託業務の実施報告 ・平成31年度事業計画・予算					● 第4回 ・平成30年度事業の検証 ・平成31年度事業計画・予算
委託契約 (プロポーザル方式)				← 委託契約 →								
運輸業・乗務員の 魅力発信 (イベント実施等)				← 運輸業・乗務員の 魅力発信(イベント実施3回) →								
広報				← 県の広報枠を活用した広報の実施 →								

【委員会スケジュール】

● **第1回委員会:5月22日(火)**

- ・実行委員会の設立
- ・乗務員不足の現状
- ・事業計画・予算
- ・委託業務の内容

● **第2回委員会:7月中旬頃**

- ・委託業務(イベント)の内容確認
- ・平成31年度事業の検討

● **第3回委員会:10月頃**

- ・委託業務(イベント)の実施報告
- ・平成31年度事業計画・予算について

● **第4回委員会:2月頃**

- ・平成30年度事業の検証
- ・平成31年度事業計画・予算について

〈参考〉委託業務プロポーザル審査会のスケジュール(予定)

- 5月22日(火) 第1回実行委員会開催
↓
・仕様書(概要)確認
- 5月25日(金) 募集要領公示【募集開始】
↓
- 6月6日(水) 参加申込提出期限
↓
- 6月8日(金) 参加資格確認通知
↓
- 6月22日(金) 企画提案書の提出
↓
- 6月29日(金) 審査会の開催
↓
- 7月2日(月) 事業者の決定・通知
↓
- 7月5日(木) 委託契約締結