


第 4 期高知県がん対策推進計画見直しに向けたスケジュール (案)



	協議会 (計画に関する部分)	事務局作業	その他		国
			第 8 期保健医療計画	第 5 期よさこい健康プラン 21	
令和 4 年度	R4 12/1 第 36 回がん対策推進協議会 ①がん診療連携推進病院の指定に関する要綱改正内容の協議 ②患者満足度調査項目の協議 ③がん診療体制調査項目の協議 ④計画見直しに向けたスケジュール確認				12月 ・国新計画案とりまとめ
	R5 3/中旬 第 37 回がん対策推進協議会 ①R4 取組状況と R5 計画 ②がん診療連携推進病院の指定 ③患者満足度調査項目の確認 ④がん診療体制調査項目の確認		・国作成指針		
令和 5 年度	5月～6月	○患者満足度等調査 (5/15～6/30) ○診療体制調査 (5/19～6/16)			4月 ・国新計画策定
	7/中旬 第 38 回がん対策推進協議会 ①第 3 期計画の取組状況報告 ②第 4 期計画素案の検討	○計画素案作成		・第 1 回健康づくり推進協議会	
	8月～	○委員提案意見反映 ○調査結果とりまとめ	9～11月	・各専門部会開催	
	11/月上旬 第 39 回がん対策推進協議会 ①第 4 期計画素案の決定 ②患者満足度調査結果報告 ③がん診療体制調査結果報告		・保健医療計画評価推進部会 (3回予定)	・第 2 回健康づくり推進協議会	
	12月 R6 1月	○パブリックコメント ○関係機関等からの意見聴取 ○最終計画修正	・第 8 期計画(案)作成 ・医療審議会(最終諮問) ・パブリックコメント	・パブリックコメント	
	2/下旬 第 40 回がん対策推進協議会 ①第 4 期計画の決定		・医療審議会(答申)	・第 3 回健康づくり推進協議会	
4月	○施行	・施行	・施行		

※関連計画との調整を行いながら、計画の見直しを行う。