

9. フォローアップ

9.1 フォローアップ実施事項

本ビジョンの実現方策の進捗状況や目標の達成状況、県内水道を取り巻く環境の変化等を踏まえ、市町村の意見も踏まえながらビジョンの推進を図るためフォローアップが必要である。

フォローアップでは、水道ビジョンで掲げた実現方策、目標を達成するために、以下の取り組みを行う。

- 高知県水道ビジョン推進委員会（以下 推進委員会）によるフォローアップ
- 高知県の立入検査による進捗確認

9.2 推進委員会によるフォローアップ

1) 推進委員会の目的

本ビジョンで掲げた実現方策、目標を計画期間中に達成するためには、本ビジョンにおける委員会、作業部会の有用性を鑑み、市町村及び外部委員による意見交換や圏域単位での情報交換、相互協力により進めていくことが、継続した取り組みを効率的に行う上で有効である。

そこで、推進委員会、推進部会を設置することにより、水道ビジョンの実現を図る。

2) 推進委員会運営体制

推進委員会は、高知県食品・衛生課を事務局とし、全市町村(上水道事業者、簡易水道事業者とも)の課長級の代表者及び外部委員により構成し、県全体で開催する。推進部会は、高知県食品・衛生課を事務局とし、各市町村の実務者級で構成し、圏域単位で開催する。

また、推進委員会での情報を高知県市町村振興課、南海トラフ地震対策課と共有し、水道基盤強化の推進を図る。




図 9-1 推進委員会 運営体制図




図 9-2 推進部会 運営体制図

3) 推進委員会実施内容

推進委員会、推進部会の実施内容を下表に示す。

なお、本取り組みを進めていく中で、各圏域において他の市町村の状況や考えを共有し、自発的なリーダーの自覚が芽生えるよう促していく取り組みを行う。

表 9-1 推進委員会概要

番号	項目	内容	備考
1	スケジュール確認	各市町村の検討着手時期、達成時期の報告、共有	第1回推進委員会で確認
2	進捗確認	各圏域市町村の実現方策の進捗状況の確認	PDCA 進捗管理表等の活用
3	課題の確認、共有 (全圏域)	実現方策の実施上の課題や解決策を全圏域で横断的に共有、検討	PDCA 進捗管理表等の活用
4	講演会の開催	水道業界の動向、先進事例等の把握	

表 9-2 推進部会概要

番号	項目	内容	備考
1	進捗確認	各圏域市町村の実現方策の進捗状況の確認	PDCA 進捗管理表等の活用
2	課題の確認、共有 (各圏域)	実現方策を進める上での課題、解決策を各圏域で共有、検討※	PDCA 進捗管理表等の活用
3	取り組み内容の紹介	取り組み内容の紹介及び意見交換	
4	セミナーの開催	各実現方策に関連する技術の研修	

※課題の確認、共有では、災害時の資機材の融通や意見交換など、具体的な連携についても話し合う。

4) 推進委員会開催時期及び開催場所

推進委員会及び推進部会の開催時期、開催場所は、以下とする。

表 9-3 開催時期、開催場所

番号	会議種別	開催時期※	開催場所	備考
1	推進委員会	毎年度 7 月頃	高知県庁等	
2	推進部会	毎年度 9 月～10 月頃	各保健所等	

※2 年目以降は開催時期を入れかえる。

9.3 高知県の立入検査による進捗確認

水道法改正等の趣旨を反映し、県が実施している従来の立入検査に加え、本ビジョンに掲げた取り組み状況についても併せて確認する。

- 実施時期 毎年度 冬時期頃


9.4 目標管理

表 9-4 数値目標

実現方策	項目	現況 (R1)	中間 目標 (R6)	最終 目標 (R11)	調査名	中間評価 採用年度
<安全>						
水安全計画の策定	水安全計画策定率	3% (H29)*	100%	100%	水道水質 関連調査	R4
クリプトスポリジウム 対策等による浄水処理の 適正化	クリプトスポリジウム 対策実施率	69% (H29)*	100%	100%	水道水質 関連調査	R4
<強靱>						
浄水施設、配水池、 基幹管路等の耐震化	耐震化計画策定率	85% (H30)*	90%	100%	国及び県の 交付金事業計画	R5
	浄水施設の耐震化率	29% (H29)*	45%	60%	水道統計	R3
	配水池の耐震化率	63% (H29)*	80%	85%	水道統計	R3
	基幹管路の耐震適合率	39% (H29)*	45%	55%	水道統計	R3
BCP 簡易様式等の活用や 県外受援も考慮した 「水道BCP」の策定	BCP 策定率	6% (H30)*	100%	100%	部会等 ヒアリング	R5
<持続>						
簡易ツール等を活用 したアセットマネジメントの 導入	アセットマネジメント 導入率 (施設更新計画策定 率)	67% (H29)*	80%	100%	水道事業の運営 に関する調査	R4
水道施設台帳の整備及び システム化の実施	水道施設台帳整備率	15% (H29)*	100%	100%	水道事業の運営 に関する調査	R4

※採用年度

9.5 フォローアップ概要



(参考資料)

高知県水道ビジョン P D C A進捗管理表 (令和2年度～令和6年度)

(圏域: 市・町・村)

目指すゴール 【災害に強く持続ある水道の実現に向け、水道基盤の強化を目指す】															
PLAN (実現方策)		DO (方策の実施)										CHECK (実施の検証)	ACTION (未達成の取組み方針)		
取組み内容	取組み目標	今年度の目標		今年度の目標		今年度の目標		今年度の目標		今年度の目標		K P I (目標値%)	中間評価 (令和6年度)	●できたこと	●これから、どうするか?
		令和2年度	達成状況	令和3年度	達成状況	令和4年度	達成状況	令和5年度	達成状況	令和6年度	達成状況				
【安全な水道①】													●できたこと	●これから、どうするか?	
①水安全計画策定 (重要施策)												100%			
②適切な水質検査や水質監修 (広域連携)															
③水源の適切な監視と保全の実施															
【安全な水道②】													●できなかったこと	●どのようにするか?	
①クリフスホリウム対策等による浄水処理の適正化(重要施策)												100%			
【安全な水道③】															
①更新制導入による指定給水装置工事事業者の資質向上 (広域連携)															
【強靱な水道①】													●できたこと	●これから、どうするか?	
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●耐震化計画の策定												90%			
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●浄水施設の耐震化												45%			
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●配水池の耐震化												80%			
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●基幹管路の耐震適合化												45%			
②土砂災害、津波対策、洪水に対する浄水施設、配水池、基幹管路等の対策													●できなかったこと	●どのようにするか?	
【強靱な水道②】															
①BCP簡易様式等の活用や県外受援も考慮した「水道BCP」策定 (重要施策)												50%			
②災害時等緊急時の資機材確保 (広域連携)															
③災害時対応体制の構築 (広域連携)															
【持続する水道①】													●できたこと	●これから、どうするか?	
①水道ビジョン策定															
②適正な水道料金体系導入検討															
③簡易ツール等を活用したアセットマネジメント導入 (重要施策)												80%			
④水道施設台帳の整備及びシステム化の実施 (重要施策) (広域連携)												100%			
⑤市町村の意向を尊重しつつ、経営統合を含めた広域化の検討 (広域連携)															
【持続する水道②】													●できなかったこと	●どのようにするか?	
①水道事業の受け皿となる支援組織の検討・活用 (広域連携)															
②技術力確保のための研修会の実施 (広域連携)															
③ICT/IoT技術による維持管理の低減、水の安全性確保、災害対応の強化に資する事業運営の効率化 (広域連携)															
④運営基盤強化のための広域支援体制の構築・活用 (広域連携)															
【持続する水道③】															
①現状の取り組みの共有、日常の接点を活かした地域住民との対話															

(参考資料)

高知県水道ビジョン P D C A 進捗管理表 (令和7年度～令和11年度)

(圏域： 市・町・村)

目指すゴール 【災害に強く持続ある水道の実現に向け、水道基盤の強化を目指す】															
PLAN (実現方策)		DO (方策の実施)										CHECK (実施の検証)		ACTION (未達成の取組み方針)	
取組み内容	取組み年度	今年度の目標		今年度の目標		今年度の目標		今年度の目標		今年度の目標		KPI (目標値%)	総合評価 (令和11年度)	KPI (目標値%)	総合評価 (令和11年度)
		令和7年度	達成状況	令和8年度	達成状況	令和9年度	達成状況	令和10年度	達成状況	令和11年度	達成状況				
【安全な水道①】													●できたこと	●これから、どうするか？	
①水安全計画策定 (重要施策)			※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録	100%			
②適切な水質検査や水質監修 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
③水源の適切な監視と保全の実施		—		—		—		—		—		—			
【安全な水道②】													●できなかったこと	●どのようにするか？	
①クリプトスポリジウム対策等による浄水処理の適正化(重要施策)			※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録	100%			
【安全な水道③】															
①更新制導入による指定給水装置工事事業者の資質向上 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
【強靱な水道①】													●できたこと	●これから、どうするか？	
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●耐震化計画の策定			※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録	100%			
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●浄水施設の耐震化												60%			
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●配水池の耐震化												85%			
①浄水施設、配水池、基幹管路等の耐震化 (重要施策) ●基幹管路の耐震適合化												55%			
②土砂災害、津波対策、洪水に対する浄水施設、配水池、基幹管路等の対策		—		—		—		—		—		—	●できなかったこと	●どのようにするか？	
【強靱な水道②】															
①BCP簡易様式等の活用や県外受援も考慮した「水道BCP」策定 (重要施策)			※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録	100%			
②災害時等緊急時の資機材確保 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
③災害時対応体制の構築 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
【持続する水道①】													●できたこと	●これから、どうするか？	
①水道ビジョン策定		—		—		—		—		—		—			
②適正な水道料金体系導入検討		—		—		—		—		—		—			
③簡易ツール等を活用したアセットマネジメント導入 (重要施策)			※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録		※単年度評価表へ記録	100%			
④水道施設台帳の整備及びシステム化の実施 (重要施策) (広域連携)												100%			
⑤市町村の意向を尊重しつつ、経営統合を含めた広域化の検討 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
【持続する水道②】													●できなかったこと	●どのようにするか？	
①水道事業の受け皿となる支援組織の検討・活用 (広域連携)		—	※単年度評価表へ記録	—	※単年度評価表へ記録	—	※単年度評価表へ記録	—	※単年度評価表へ記録	—	※単年度評価表へ記録	—			
②技術力確保のための研修会の実施 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
③ICT/IoT技術による維持管理の低減、水の安全性確保、災害対応の強化に資する事業運営の効率化 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
④運営基盤強化のための広域支援体制の構築・活用 (広域連携)		—		—		—		—		—		—			
【持続する水道③】															
①現状の取り組みの共有、日常の接点を活かした地域住民との対話		—		—		—		—		—		—			

(参考資料)

単年度（年度別）評価表（令和2年度～令和6年度）

（ 圏域： 市・町・村 ）

目標に対して達成できた事項 (Keep)		目標達成に向けて、取り組む事項 (Try)	
令和2年度		令和2年度	
令和3年度			
令和4年度		令和3年度	
令和5年度			
令和6年度		令和4年度	
目標に対して未達成の事項 (Problem)			
令和2年度		令和5年度	
令和3年度			
令和4年度		令和6年度	
令和5年度			
令和6年度			

(参考資料)

単年度（年度別）評価表（令和7年度～令和11年度）

（ 圏域： 市・町・村 ）

目標に対して達成できた事項 (Keep)		目標達成に向けて、これから取り組む事項 (Try)	
令和7年度		令和7年度	
令和8年度			
令和9年度		令和8年度	
令和10年度			
令和11年度			
目標に対して未達成の事項 (Problem)		令和9年度	
令和7年度			
令和8年度		令和10年度	
令和9年度			
令和10年度		令和11年度	
令和11年度			