

高知県1漁協の将来像に関する提言の  
早期実現に向けた令和2年度アクションプラン

令和2年2月18日

高知県1漁協構想推進委員会

# I 漁協合併に関するアクションプラン

## 1 令和2年度の目標

- 合併協議会で、「合併及び事業経営計画書」と「合併契約書」を策定
- 合併協議会に参加する漁協で、合併に関する臨時総会を開催

## 2 令和2年度のスケジュール

時期	合併協議会	合併の機運醸成
4月	○ 第1回合併協議会	
5月		
6月		
7月	○ 第2回合併協議会	○ 県から各漁協に対して、合併の 必要性等を再度説明
8月		○ 合併協議会への参加を随時受 付
9月	○ 第3回合併協議会	
10月	○ 合併臨時総会	
11月		
12月		
1月	○ 合併に向けた事務手続き (合併を可決した漁協のみ)	
2月		
3月		

※ 令和2年度中に合併協議会への参加希望を表明した漁協については、基本的には令和3年4月1日の合併に向けた取組に合流する。

※ ただし、スケジュール上、令和3年4月1日の合併に間に合わないと判断される場合には、当該漁協と高知県漁協との合併時期は、令和4年4月1日とする。

## Ⅱ 市場統合に関するアクションプラン

### 1 室戸岬市場

#### (1) 令和2年度の目標

- 室戸、室戸岬の統合に向け、市場整備に関する基本計画を策定するとともに、実施設計を完了

#### (2) 令和2年度のスケジュール

時期	協議会	漁協
4月	○ 第1回 PT会 ➤ 基本計画（案）の策定	
5月	○ 第1回 協議会 ➤ 基本計画の策定	○ 地元関係者説明会
6月		○ 実施設計に着手（委託）
7月		
8月		
9月	○ 第2回 PT会 ➤ 進捗状況の共有	
10月		
11月		
12月		○ 実施設計の完了
1月		
2月		
3月	○ 第2回 協議会 ➤ 市場統合後の運営等	○ 自動計量システムの導入

※ 協議会：室戸岬魚市場整備検討協議会

※ PT：プロジェクトチーム

## 2 須崎市場

### (1) 令和2年度の目標

- 老朽化と狭隘化に対応するための市場整備に関する方向性を決定
- 方向性が決定され次第、基本計画・実施設計に着手

### (2) 令和2年度のスケジュール

時期	協議会
4月	○ 漁協、市、県による協議 ○ 基本計画に着手（委託）
5月	
6月	○ 漁協、市、県による協議
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	○ 基本計画の完了
1月	○ 実施設計に着手（委託）
2月	○ 漁協、市、県による協議
3月	

### 3 佐賀市場

#### (1) 令和2年度の目標

- 市場統合後の衛生管理等、具体的な市場の運用方法を決定
- 円滑な市場統合に向け、自動計量システムを導入

#### (2) 令和2年度のスケジュール

時期	協議会	漁協
4月		
5月		
6月	○ 第1回 PT会 ➤ 統合後の市場運用等	○ 自動計量システムの試験運用を開始
7月		
8月	○ 第2回 PT会 ➤ 統合後の市場運用等	
9月	○ 第1回 協議会 ➤ 統合後の市場運用等	
10月		
11月		
12月	○ 第3回 PT会 ➤ 市場整備の方向性の共有	
1月	○ 第2回 協議会 ➤ 市場整備の方向性の共有	
2月		○ 自動計量システムの完成
3月		

※ 協議会：佐賀魚市場整備検討協議会

※ PT：プロジェクトチーム

### Ⅲ 人材育成に関するアクションプラン

#### 1 令和2年度の目標

##### <営漁指導員の育成>

- 経営分析に基づき、指導先の漁業者が取り組んでいくべき方向性を1人で組み立て、提案ができるスキルを習得

##### <漁協職員の育成>

- 様々な研修会に、漁協職員が積極的に参加

#### 3 令和2年度のスケジュール

時期	営漁指導員の育成		漁協職員の育成
	研修会	その他	
4月		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 経営モデルの作成</li> <li>○ 経営指導の実践                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新規就業者や既存漁業者への経営指導</li> <li>・ 青色申告の指導 等</li> </ul> </li> </ul>	
5月	○ 第1回研修会		
6月			
7月	○ 全国漁協学校の研修会に参加		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ きづきの会研修会</li> <li>○ センター座学研修会</li> </ul>
8月	○ 第2回研修会		
9月			
10月	○ 第3回研修会		○ センター座学研修会
11月			
12月	○ 第4回研修会		
1月			○ センター座学研修会
2月	○ 第5回研修会		
3月			

※ センター：漁業就業支援センター