


高知県管理ダム(二級水系) 事前放流の実施に向けたスケジュール

月	高知県管理ダムの動き (二級水系)	《参考》国交省管理ダムの動き (一級水系)
3月		3/17 治水協定(案)提示 利水者と協議を開始
4月	<p>4/3 既存ダムの洪水調節機能強化に向けた勉強</p> <p>《各ダム事務所長に本年度出水期までの取組を依頼》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水系ごとの治水協定の締結 ・事前放流実施要領の作成 ・ホットラインの構築 ・ダム操作に関する情報等の関係者への周知 <p>事前放流の実施に向けた準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前放流の実施を判断する基準降雨量の設定 ・事前放流後に貯水位が回復可能な貯水位を算出 ・事前放流の実施方法を整理 (最大放流量、中止の基準 等) ・河川管理者、ダム管理者、関係利水者等の間で、洪水調節中にも即時・直接に連絡を取れる体制を構築 	4/22 事前放流ガイドライン 公表
5月	<p>治水協定(案)を作成し利水者と協議</p> <p>《治水協定とは》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・河川管理者とダム管理者及び関係利水者の間で事前放流の実施方針、情報共有のあり方等について定めるもの <p>《事前放流の実施に向けた利水者協議内容》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事前放流の実施方法について、ダム管理者が関係利水者(農業、水道、工業用水、発電)に説明 ・事前放流の実施について理解を得る 	治水協定 締結
6月	<p>6月上旬 治水協定 締結</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今まで利用していなかった利水容量を治水に活用する体制を構築 	

県内ダム位置図



【凡例】

- : 河川（一級水系）
- : 河川（二級水系）
- : 治水ダム（国・水機構管理）
- : 治水ダム（高知県管理）
- : 利水ダム

