

令和2年度 年間スケジュール（水安全計画の策定業務）

|                        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 推進協定公募                 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 推進協定締結                 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 意向調査・募集                |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| モデル事業体決定               |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 第1回協議<br>(概要説明)        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 第2回協議<br>(検討状況説明+現地踏査) |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 第3回協議<br>(素案説明)        |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 第4回協議<br>(計画書提出)       |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン会議や電子メール、電話等による情報交換を主体で取組を進める。

※検討状況に応じて、適宜スケジュールを見直す。

※検討状況を当課HPに公開し、他事業体への展開を促す。