

令和2年度 年間スケジュール（水安全計画の策定業務）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
推進協定公募													
推進協定締結													
意向調査・募集													
モデル事業体決定													
第1回協議 (概要説明)													
第2回協議 (検討状況説明)													
第3回協議 (素案説明+現地踏査)													
第4回協議 (計画書提出)													

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オンライン会議や電子メール、電話等による情報交換を主体で取組を進める。

※検討状況に応じて、適宜スケジュールを見直す。

※検討状況を当課HPに公開し、他事業体への展開を促す。