

次期こうち男女共同参画プラン 改定スケジュール

| | 内容 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | | | | |
|------|--------------------|----------------|-----------|---|----|---|-----------|--------------------------------|----------|---|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-----------|---|-------------------------|------------------|---|-------------------------|------------|---|-----|-----------------|------------|------------------|-----------|---|----|---|---|----|---|---|---------------|---|---|---|----------------|-----------------------------|--|--|
| | | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | | | | | |
| 部・課内 | 骨子作成 | 骨子、方向性、目標値の案作成 | | | | | | 修正意見、国の素案反映 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 素案作成 | | データ収集 | | | | | 素案の作成 (6/18~) | | | | | | | | | | 修正意見、国の基本的な考え方反映 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 最終案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最終案の作成 国の計画反映 | | | | | | | | | | | | | 修正意見反映 決裁起案 | | | |
| | 部長協議 | | 4/17 ① | | | | 5/15 ② | | 6/8 ③ | | | | 7/15 ④ | | | | 9/7 ⑤ | | | | 10/13 ⑥ | | | ⑦ | | | | | | | | | | | ⑧ | ⑨ | | | | | | |
| | パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | パブリックコメント | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁内 | 関係課へ意見照会 | | | | | | | 意見照会 6/17~ 7/7(骨子、目標値等) | | | | | | | | | 意見照会 9/16~ 10/2 (素案) | | | | | | | 意見照会 (パブコメ前) | | | | | | | | | | | 意見照会 (最終案) | | | | | 最終案確認 | | |
| | 参画会議幹事会 | | | | | | | | | | | 7/29 ① | | | | | | | | | 10/19 ② | | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | |
| | 知事レク | | | | | | 6/10 | | | | | 8/4 ① | | | | | | | | | 10/26 ② | | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | | | |
| 参画会議 | 野嶋学長へのレク | | | | | | | | | | | | | 8/18 ① | | | | | | | | | | 11/2 ② | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | | |
| | 参画会議の開催 | | | | | | | | | | | | | | 8/27 ① | | | | | | | | | | 11/17 ② | | | | | | | | | | | | | ③ | | | | |
| その他 | 関係団体への意見照会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会 | 議会への説明・報告 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9/24~10/13 骨子 (9月議会) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 最終案 (2月議会) | | |
| 国 | 第5次基本計画策定 専門調査会 | | 4/14 ④ | | | | | WGからの報告、 基本的な考え方 (素案)の決定 | | | 7/2 ⑤ 骨子案 | | 7/21 ⑥ 素案 | パブリックコメント 8/1~9/7 オンライン公聴会 8/25,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 男女共同参画会議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 第5次男女共同参 画基本計画の諮 問・答申 | | |