

令和2年6月19日
第1回高知県地球温暖化対策実行計画推進協議会

説明・協議事項（3）

協議会開催スケジュール等について

高知県地球温暖化対策実行計画推進協議会開催スケジュール（案）

月					
5月	(上旬)		(1) 計画の構成について (2) 計画改定の主な論点について (3) 協議会開催スケジュール等について (4) 温室効果ガス排出量、吸収量の算定方法と算定結果について（論点3） (5) SDGs（持続可能な開発目標）について（論点4） (6) アンケート調査について		
	(中旬)				
	(下旬)				
6月	(上旬)	第1回協議会の開催			
	(中旬)				
	(下旬)				
7月	(上旬)				
	(中旬)		(1) 温室効果ガス排出量の分析結果について (2) 温室効果ガス排出量等の将来推計と2030年度の削減目標について（論点3） (3) 改定計画の骨格について (4) アンケート集計速報について		
	(下旬)				
8月	(上旬)				
	(中旬)				
	(下旬)	第2回協議会の開催			
9月	(上旬)				
	(中旬)				
	(下旬)			9月議会	
10月	(上旬)		(1) 素案提示 (論点1～6)		
	(中旬)	第3回協議会の開催			
	(下旬)				
11月	(上旬)		(1) 原案提示 (論点1～6)		
	(中旬)				
	(下旬)	第4回協議会の開催			
12月	(上旬)				
	(中旬)			12月議会	
	(下旬)				
1月	(上旬)		(1) 最終案提示 ※パブコメの状況により開催 しない可能性もあり。	市町村意見照会	
	(中旬)				県HPによるパブリックコメント
	(下旬)				
2月	(上旬)				
	(中旬)	第5回協議会の開催			
	(下旬)			2月議会	
3月	(上旬)				
	(中旬)				
	(下旬)		計画改定・公表		