

令和3年11月22日 第4回高知県建設業活性化検討委員会資料

今後のスケジュールと進め方について

【令和3年度】

○12月県議会に最終案を報告（12月上旬）

中間報告案以降の変更点等を報告。

○新プランを決定（1月～2月）

最終報告案に対する検討委員会や県議会での意見を受けての修正点の最終確認を、検討委員会委員長と事務局に一任いただき、委員長が確認後、事務局の内部決裁により最終決定を行う。

【令和4年度】

○第1回高知県建設業活性化プラン検証委員会（仮称）（令和4年7月頃）

令和3年度末で把握できる数字などをお示しし、目標値との比較を行い検証を行う。

＜お示しする資料（予定）＞

- ・ 目標値に対する数値（R4年3月末の数字）及び関連する参考数値と分析結果
- ・ 参加者があるものは、アンケートの数字と感想等