

# (参考) 標準工期算定結果 新旧対象表

(単位:日)

工種 請負対象金額	(旧)道路工事				(旧)河川海岸工事				(新)砂防工事※	(旧)砂防工事	(新)急傾地すべり※	(旧)急傾地すべり	(新)港湾一般(漁港工事除く)	(旧)港湾一般(漁港工事除く)	(新)港湾浚渫(漁港工事除く)	(旧)港湾浚渫(漁港工事除く)
	(新)道路改良工事	(新)道路維持工事	(新)舗装工事	道路工事	(新)河川工事	(新)河川維持工事	(新)海岸工事	河川海岸工事								
2,000 (千円)	90	130	70	45	120	145	65	45	65	55	85	70	80	65	35	30
5,000	110	155	90	80	140	170	85	70	90	75	110	90	95	80	50	40
8,000	130	170	105	100	155	185	100	90	110	90	130	110	110	90	55	45
10,000	135	175	110	110	160	195	110	100	120	100	145	120	120	100	60	50
15,000	150	190	125	125	170	210	120	120	145	120	180	150	145	120	70	60
20,000	165	205	135	130	180	220	135	130	170	140	190	160	155	130	85	70
30,000	185	220	155	145	195	235	150	150	200	165	215	180	175	145	110	90
50,000	215	245	180	165	210	260	180	170	220	185	230	190	205	170	155	130
70,000	235	265	195	180	225	275	200	185	230	190	240	200	230	190	190	160
100,000	260	280	220	205	240	290	220	210	245	205	260	215	265	220	215	180
150,000	290	305	250	225	255	315	250	235	250	210			275	230		
200,000	315	325	270	240	270	330	275	255	265	220			280	235		
300,000	350	350	305	275	290	355	315	300	290	240			300	250		

(注) - 1 端数金額は上位工事日数と案分し、5日(2捨3入)単位とする。

(注) - 2 工事日数には雨天日(10mm/日)が含まれている