


第4次高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画策定スケジュール

資料6



月	時期	庁内推進会議	検討会	協議内容等	取組事項等
7	上旬		(検討会設置済)		
	下旬	第1回庁内会議(7/28)		R2取組実績等の報告 第3次推進計画実績等報告 第4次計画策定スケジュール説明 第4次推進計画(骨子案)の協議・調整	第4次推進計画(骨子案)を作成
8	上旬				
	下旬				
9	上旬		第1回検討会(9/2)	第4次推進計画(骨子案)の協議・調整	第4次推進計画の具体的取組事項の照会
	下旬				
10	上旬				
	下旬				第4次推進計画(素案)を作成
11	上旬	第2回庁内会議		第4次推進計画(素案)の協議・調整	
	下旬				
12	上旬		第2回検討会	第4次推進計画(素案)の協議・調整	
	下旬				・議会報告 ・パブリックコメント開始(12月中旬～1月中旬)
R4 1	上旬				
	下旬	第3回庁内会議		第4次推進計画(案)の協議・調整	
2	上旬		第3回検討会	第4次推進計画(案)の協議・調整	
	下旬				
3	上旬				
	下旬				計画策定・印刷・広報