

令和4年度の推進体制及びスケジュール（脱炭素社会推進本部会議と協議会の開催）

資料4-1

※AP：アクションプラン

R4.2.18

	R4（バージョンアップあり）			R5（アクションプラン改定あり）			参考	
	会議スケジュール	内容	目的	会議スケジュール	内容	目的		
4月	上旬							
	中旬	第1回本部会議	・本年度の進め方確認 ・推進体制の変更（庁内体制、外部委員会の委員変更）	・スタートダッシュ意識付				
	下旬	第1回協議会（外部委員会）	・AP説明（削減目標・取組） ・当初予算の概要 ・取組の進め方（進捗管理）	・取組全体の方向性確認 ・産業界への協力要請				
5月	上旬							
	中旬							
	下旬							
6月	上旬			第1回本部会議	・前年度進捗状況（取組、前々年排出実績） ・本年度の取組（スケジュール、強化ポイント、AP改定）	・進捗状況の確認 ・本年度の強化ポイント確認 ・AP改定アナウンス	第1回産振本部会議（FU委員会）	
	中旬			第1回協議会（外部委員会）	・前年度の進捗状況報告（取組、前々年排出実績） ・本年度の取組（スケジュール、強化ポイント・AP改定）	・進捗状況の確認 ・本年度の強化ポイント確認		
	下旬	6月議会		6月議会				
7月	上旬							
	中旬							
	下旬							
8月	上旬							
	中旬							
	下旬							
9月	上旬	第2回本部会議	・上半期の進捗状況の確認 ・下半期に向けた取組確認 ・verアップ、取組強化依頼	・進捗状況の確認 ・次年度に向けた取組の強化 ・充実に向けた意識付け	第2回本部会議	・上半期の進捗状況の確認 ・下半期に向けた取組確認 ・次期AP改定素案の協議 ・取組強化依頼	・進捗状況の確認 ・次年度に向けた取組の強化 ・充実に向けた意識付け ・次期AP改定素案協議	第2回産振本部会議（FU委員会）
	中旬	第2回協議会（外部委員会）	・上半期の進捗状況の報告 ・下半期に向けた取組報告 ・verアップ、取組強化の方向性の説明	・進捗状況の共有 ・次年度に向けた強化の方向性について意見聴取	第2回協議会（外部委員会）	・上半期の進捗状況の報告 ・下半期に向けた取組報告 ・次期AP改定素案協議	・進捗状況の共有 ・年度末に向けた取組共有 ・次年度に向けた強化の方向性について意見聴取 ・次期AP改定素案協議	
	下旬	9月議会			9月議会			
10月	上旬	第1回プロジェクトチーム会（外部委員会からの要望への対応・verアップの検討）			第1回プロジェクトチーム会（外部委員会からの要望への対応・verアップの検討）			
	中旬							
	下旬							
11月	上旬							
	中旬							
	下旬	第2回プロジェクトチーム会（verアップの共有・協議）			第2回プロジェクトチーム会（verアップの共有・協議）			
12月	上旬							
	中旬	12月議会			12月議会			
	下旬							
1月	上旬						第3回産振本部会議（FU委員会）	
	中旬							
	下旬							
2月	上旬			第3回本部会議	・年度の進捗状況（見込） ・次年度の強化ポイント ・AP改定案協議	・進捗状況の確認 ・次年度の強化ポイント確認		
	中旬			第3回協議会（外部委員会）	・年度の進捗状況（見込） ・次年度の強化ポイント（当初予算概要） ・AP改定案協議	・進捗状況の確認 ・次年度の強化ポイント説明		
	下旬	2月議会		2月議会				
3月	上旬							
	中旬							
	下旬							