

連続テレビ小説を生かした博覧会推進協議会 事業計画策定スケジュール（案）

資料 4

協議会 設立総会（令和4年5月26日）

- 基本計画書について
（連続テレビ小説を生かした博覧会基本計画書策定）
- 事業計画について
（策定スケジュール案）

6月3日
運営委員会：博覧会事業計画の検討

7月上旬
運営委員会：受入事業計画(案)、誘致・広報事業計画(案)
令和4年度収支予算(案)、KPIの検討 等

第2回協議会（令和4年7月中下旬）

- 令和4年事業計画及び予算の議決
- 博覧会名称の発表
- KPIの協議

10月中旬
運営委員会：各事業計画改正(案)、令和4年度補正予算(案)
市町村の取り組み 等

第3回協議会（令和4年10月中旬）

- 令和4年事業計画及び補正予算の議決
- オープニングイベントの概要 等

1月上旬
運営委員会：プレイベント、オープニングイベントの準備状況
各事業の進捗報告 等

令和5年2月4日 プレイベント スタート

3月中旬
運営委員会：プレイベント報告、各事業の進捗状況
令和5年度事業計画及び予算 等

第4回協議会（令和5年3月中下旬）

- 令和5年度事業計画及び予算の議決
- 各事業の進捗状況報告
- 入込状況報告

令和5年3月25日 連続テレビ小説を生かした博覧会 開幕

プロモーション計画

旅行会社向け
プロモーション
県・観光コンベンション協
会等が主体となって実施

団体向け
令和4年下期商品
(R4.10～)の売り込み

旅行会社向け
モニターツアー実施
(令和4年7月～8月頃)

旅行会社向け
プロモーションの本格化
(令和4年9月から)

一般向け
プロモーションの本格化
(令和5年1月頃から)