

連続テレビ小説を生かした観光振興に向けたスケジュール（案）

取組項目	令和3年度	令和4年度												令和5年度			
	2~3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4~6	7~9	10~12	
トピック	●2/2 ドラマ制作発表	撮影準備期間（ロケハン等）						撮影期間（想定）						NHK番組宣伝 (想定)	『らんまん』放送		
		4/24 牧野富太郎誕生日(マキノの日)												R5年春頃 牧野植物園 新研究棟オープン(予定) 4/24 牧野富太郎誕生日			
	基本計画の策定準備			開幕準備									プレ開催 2/4~3/19【仮】		大型キャンペーン開催 3/25~R6.3.31【仮】		
推進協議会 ・庁内WG ・準備委員会 ・市町村説明会	●2/18 庁内WG	●4/7 庁内WG ●3/23 庁内WG	●5/下旬(設立総会) 第1回推進協議会	●7/下旬 第2回推進協議会	●10/中旬 第3回推進協議会	●1/下旬 庁内WG							●3/下旬 第4回推進協議会			●7/下旬 第5回推進協議会	
		●4/11(月) 準備委員会 ・基本計画(素案) ・事業内容の検討	・協議会会則 ・事務管理規定 ・委員名簿/運営組織 ・運営委員会 ・基本計画 ・R4年度事業計画 ・R4年度予算(案) ・キャッチコピー等 ほか	●7/下旬 第2回推進協議会 ・R4年度事業計画 ・R4年度予算 ・集客フィールドの設定 地域の磨き上げ/目標設定 ・受入事業計画 プレ/オープニングセレモニー 各種イベント/周遊促進 ・誘致・広報事業計画 プロモーション計画 セールスキャラバン等 ・企業協賛制度 ほか	●10/中旬 第3回推進協議会 ・R4年度事業計画/補正予算 ・受入事業の状況報告 メインエリア、市町村施設等 オープニングセレモニー 主催イベント/地域イベント 周遊促進/滞在型観光策 二次交通/渋滞対策 ・誘致広報の状況報告 セールス/プロモーション ポスター/のぼり旗 ・市町村の取組報告 ほか	●1/下旬 庁内WG							●3/下旬 第4回推進協議会 ・プレ/オープニング報告 ・R5年度事業計画 ・R5年度予算 ・入込状況報告			●7/下旬 第5回推進協議会 ・R4年度決算報告 ・取組状況報告 ・入込状況報告 ・今後の計画 ・PDCA	
運営委員会			●5/下旬~6/上旬 第1回運営委員会	●7/上旬 第2回運営委員会	●10/中旬 第3回運営委員会	●1/上旬 第4回運営委員会							●3/中旬 第5回運営委員会				
			・受入事業計画/誘致・広報事業計画	・各事業計画 ・R4年度予算(案) ・地域の磨き上げの検討 ほか	●10/中旬 第3回運営委員会 ・各事業計画一部改正(案) ・補正予算(案) ・受入事業の進捗状況 ・誘致・広報事業の進捗状況 ・市町村の取組状況 ほか	●1/上旬 第4回運営委員会 ・プレ・オープニング準備状況報告 ・会場整備状況/取組内容 ・受入事業の進捗状況 ・誘致・広報事業状況報告							●3/中旬 第5回運営委員会 ・プレイベント報告 ・入込状況報告 ・R5年度事業計画(案) ・R5年度予算(案)				
受入事業			●第2回運営委員会に向けた検討	●第3回運営委員会に向けた検討	●第4回運営委員会に向けた検討												
			・各種イベント、周遊促進策の検討 ・市町村の集客フィールド(案) ・地域の磨き上げの検討 ほか	・各種イベント、周遊促進策の検討 ・地域の磨き上げの検討 ほか	・各種イベント、周遊促進策の検討 ・地域の磨き上げの検討 ほか												
誘致・広報事業			●第2回運営委員会に向けた検討	●第3回運営委員会に向けた検討	●第4回運営委員会に向けた検討												
			・広報事業検討 マスメディア/PRツール/企業タイアップ等 ・誘致事業検討 商談会/セールス活動/モニターツアー等	・広報事業検討 ・誘致事業検討 ほか	・広報事業検討 ・誘致事業検討 ほか												