

子どもの環境づくり推進計画(第五期) スケジュール(予定)

		令和4年度												令和5年度						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月		
計画		子どもの環境づくり推進計画(第四期) 平成30年度～令和4年度												子どもの環境づくり推進計画(第五期) 令和5年度～令和9年度						
議会関連														2月議会にて報告						
関連する 主な計画	日本一の 長寿県構想 推進会議	7日			26日			25日			22日									
	総合教育 会議 (教育大綱)	6日			9日			2日			23日									
推進委員会		1 5日 第1回		下旬 第2回		13日～ 第9期委員 就任		下旬 第3回		5 第4回		下旬 第6回		5月下旬から6月上旬 第1回						
		(内容) ◆R3フォーラム報告 ◆R4フォーラム検討 ◆第四期計画進捗報告 ◆第9期子ども委員の募集について ◆第五期計画のスケジュール提示		【計画検討①】 (内容) ◆フォーラム実施内容検討(業者説明) ◆計画についての協議・検討 ◆検討部会の設置				【計画検討②】 (最終確認) ◆計画案の調整と パブコメ案の協議・検討		◆計画最終案の協議				◆R4フォーラム報告 ◆第四期計画進捗報告 ◆第五期計画内容報告						
参考:フォーラム																				
(仮)計画策定 検討部会		部会の開催回数は 状況に応じて変わ る可能性があります		3 計画骨子 (案)の協議・ 検討		第1回 ◇		第2回 ◇		4 計画(案)の 協議・検討										
子育て支援課		推進計画 内容の検討												パブコメ						
関係各課		県の取り組み状況把握			庁内の各計画・プラン等との調整												関係各所配付 冊子印刷			
関係各課		情報提供・共有																		
(参考) 第四期策定 スケジュール	推進委員会	◆ (5/13)		◆ (6/18)		◆ フォーラム報告、		○ (12/15)		○ (1/22)		◆ (1/28)		◆ (書面開催) 最終案の決議						
	計画策定部会	第三期計画報告		部会の設置 フォーラム委託 企画提案		フォーラム開催(9/24)														
	フォーラム	フォーラム実施報告																		
	少子対策課	推進計画 内容の検討			パブコメ												計画策定			
	関係各課	県の取組把握			各計画・プラン等との調整															