


次期高知県がん対策推進計画策定に向けたスケジュール



年度	協議会 (計画に関する部分)	事務局作業	その他				
			第6期保健医療計画	在宅緩和ケア推進連絡協議会 【在宅緩和ケア】	第3期よさこい健康プラン21 【たばこ・生活習慣】	国計画見直し	
H23年度	H24 3月 第12回がん対策推進協議会 ・計画取組施策検討	・計画取組施策案作成	・H24.4～11 保健医療計画評価推進部会開催(4回予定)	・3/19 協議会	健康づくり推進協議会開催		
平成24年度	6月 第13回がん対策推進協議会 ・計画素案の検討		・国策定指針(3/30) ・第6期計画(案)作成	・6/12 協議会		国新計画策定(6/8)	
	7月～	・項目内容の具体化	・9/10 医療審議会 計画素案の検討		・7/9 県協議会 2期の評価 3期項目決定 ・7/10 国プラン決定 ・10/17 県協議会		
	11月 第14回がん対策推進協議会 ・計画案の検討	●11月30日までに委員から意見をいただく				国研修会(11/15,16)	
	12月	・計画案の修正	・12/10 医療審議会 計画素案の検討				
	1月		・パブリックコメント	・計画最終修正 (パブリックコメント)		・原案作成 (パブリックコメント)	
	H25 2月 第15回がん対策推進協議会 ・計画の決定		・医療審議会 計画の決定	・協議会			
	3月					・県協議会 ・第3期よさこい健康プラン策定	
4月		・施行	・施行		・取り組み開始		

※関連計画との調整を行いながら、計画の見直しを行う。