

## 第 2 期 高知県がん対策推進計画 見直しに向けたスケジュール (案)

		協議会 (計画に関する部分)	事務局作業
H 27 年 度			○患者満足度等調査 H27.7～H27.8
H 28 年 度	11 月	<b>第 21 回がん対策推進協議会</b> ・第 2 期計画の取組状況確認 ・医療資源調査項目確認	○医療資源調査 H28 年度中に実施
	12 月	・医療資源調査項目確定	
	H29.3 月	<b>第 22 回がん対策推進協議会</b> ・調査結果の報告、現状分析、課題抽出 ・国計画と第 2 期県計画との比較	○資料作成
H 29 年 度	6 月	<b>第 23 回がん対策推進協議会</b> ・計画素案の検討	○計画素案作成
	7 月～		○委員提案意見反映
	9 月	<b>第 24 回がん対策推進協議会</b> ・計画素案の提示	
	10 月～		○委員修正意見反映
	H30.1 月		○パブリックコメントの実施 ○関係機関等からの意見徴収
	H30.3 月	<b>第 25 回がん対策推進協議会</b> ・計画の決定	○計画素案の手直し ○県議会へ報告
H30 年 度	4 月		<b>【施行】</b>