


## 第4期高知県がん対策推進計画策定スケジュール



	協議会（計画に関する部分）	事務局作業	その他		国	
			第8期保健医療計画	第5期よさこい健康プラン21		
令和5年度	5月	○患者満足度等調査 (5/15~6/30)				
	6月	○診療体制調査 (5/19~6/16)		第1回協議会		
	7月	<b>第38回がん対策推進協議会（7/24）</b> ・第4期計画素案の検討	○計画素案作成			ロジックモデル 確定(予定)
	8月	○委員提案意見反映				
	9月	○調査結果とりまとめ	第1回 評価推進部会			
	10月	<b>第39回がん対策推進協議会（上旬）</b> ・第4期計画素案の検討 ・R5患者満足度調査結果報告 ・R5がん診療体制調査結果報告 ・第8期保健医療計画案の検討		第2回 評価推進部会	各専門部会	
	11月	<b>第40回がん対策推進協議会（下旬）</b> ・第4期計画素案の検討 (内容により書面開催)	○最終計画修正	第3回 評価推進部会	第2回協議会	
	12月	○パブリックコメント	医療審議会 (最終諮問)	パブリックコメント		
	R6 1月	○関係機関等からの 意見聴取 ○最終計画修正	パブリックコメント	第3回協議会		
	2月	<b>第41回がん対策推進協議会（下旬）</b> ・パブリックコメント意見と回答 ・第4期計画の策定		医療審議会 (答申)		
	3月	○計画の公表 ○施行	施行	施行		

※関連計画との調整を行いながら、計画の見直しを行う。