

今後のスケジュール（第Ⅰ期の予定）

	概要	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
再整備計画 策定	<ul style="list-style-type: none"> 優先順位の整理 概算事業費の算出 R7～R12の計画策定 	第Ⅰ期						
設計	再整備計画(第Ⅰ期) に基づいた施設の 新設及び改修設計 ※施設数は計画時に検討		施設A	施設B	施設C	施設●		
工事	再整備計画(第Ⅰ期) に基づいた施設の 新設及び改修工事 ※施設数は計画時に検討				施設A	施設B	施設C	施設●

- ・周年ごとに再整備計画を策定（第Ⅰ期はR7～R12）
- ・令和12年度までに第Ⅱ期（40周年となるR13～R22）基本計画策定
- ・令和22年度までに第Ⅲ期（50周年となるR23～R36）基本計画策定
- ・長寿命化対策については引き続き実施。