

	アクションプラン	産振計画	参考
4月	第1回幹事会（4月下旬or5月連休明け） ・R6年度の第Ⅱ期アクションプランの進め方確認 ・各業界の取組方針の策定・ニーズの掘り起こしなどに向けた確認		
5月	○市町村、関係団体への訪問を併せた第Ⅱ期アクションプラン周知 ○各部局における取組推進 ○各業界における取組促進		
6月	●各部局への依頼（6月下旬） ・進捗管理シートの作成 ・第Ⅰ期の取組状況結果総括 ・第Ⅱ期上半期の取組、進捗状況（関連団体等との連携含む）		6月議会 (6/下旬～7/月上旬)
7月			
8月	第2回幹事会（8月下旬） ・第Ⅰ期の取組状況結果総括の報告 ・第Ⅱ期上半期の進捗状況の報告 ・第Ⅱ期下半期に向けた取組確認 ・バージョンアップ及び取組強化依頼		(国) R7 予算概算要求公表
9月	第1回本部会議（9/5 10:30-11:30） ・第Ⅰ期の取組状況結果総括の報告 ・第Ⅱ期上半期の進捗状況を踏まえた下半期に向けた取組方向性を確認 ・バージョンアップの依頼、取組強化 ・第Ⅱ期下半期に向けた取組確認 ・取組強化依頼 第1回協議会(外部委員会)（9/17 13:30-15:30） ・第Ⅰ期の取組状況結果総括の報告 ・第Ⅱ期上半期の進捗報告を踏まえた第Ⅱ期下半期の取組方向性を報告 ・バージョンアップに向けた意見聴取		
10月	第3回幹事会（10月中旬） ・外部委員会からの意見対応、バージョンアップに向けた検討依頼	第1回産振本部会議(10/中旬) 第1回専門部会(10/下旬) 第1回地域APFU会議(10/下旬)	9月議会(9/下旬～10/中旬) 予算編成方針(10/中旬)
11月	副知事個別協議 ※重要なものは、知事個別協議 P	第1回FU委員会(11/月上旬) 知事個別協議	予算見積提出(11/中旬)
12月	見積概要説明：グリーン化関連予算の取組概要	●各部局への依頼 ①業界団体等との協議 ②KPI達成状況の確認 ③アクションプランのバージョンアップへの反映	12月議会(12/中旬～下旬) (国) R7 政府予算案公表
1月	第4回幹事会（1月下旬） ・外部委員の意見等を踏まえた施策のR7 予算への反映状況の確認 ・バージョンアップに向けた施策の確認	第2回産振本部会議(1/中旬) 第2回専門部会(1/下旬) 第1回地域APFU会議(1/下旬)	予算記者発表(2/中旬) 2月議会(2/下旬～3/下旬)
2月	第2回本部会議（2月上旬） ・R6年度の進捗状況・率（見込） ・次年度（第Ⅱ期ver.2）の強化ポイント 第2回協議会(外部委員会)（2月中旬 13:30-15:30） ・年度の進捗状況・率（見込） ・次年度（第Ⅱ期ver.2）の強化ポイント	第2回FU委員会(2/月上旬)	
3月	庁内最終案決定 ⇒ 決裁		

各業界における取組方針等の検討・策定