

発電停止計画

令和7年度発電停止計画

対象発電所	作業内容	停止年月	停止日数	
永瀬	水圧管路内部点検他	令和7年12月	26	連続
	定期点検	令和8年1月	2	連続
吉野	送電用遮断器更新	令和7年12月	4	連続
	水圧管路内部点検他	令和8年1月	3	連続
	水車軸受分解修繕点検工事	令和8年3月	14	連続
杉田	定期点検	令和7年5月	1	連続
	定期点検	令和7年11月	2	断続
	送電用遮断器更新	令和7年12月	4	連続
	定期点検	令和8年2月	1	連続

令和8年度発電停止計画

対象発電所	作業内容	停止年月	停止日数	
杉田	定期点検	令和8年5月	1	連続
	固定子コイル更新工事他	令和8年9月 ～令和9年2月	156	連続

令和9年度発電停止計画

対象発電所	作業内容	停止年月	停止日数	
永瀬	定期点検	令和10年1月	2	連続
杉田	定期点検	令和9年4月	1	連続
	定期点検	令和9年11月	2	断続
	定期点検	令和10年2月	1	連続

- ※ ただし、受給に大きな影響を与えない永瀬・吉野発電所の停止日数1日のものは除く。
 また、同一発電所で期間が重複するものについては省略する。
 基本的に作業は8:30～17:00の間に行う。
 連続：作業開始日の開始時刻から作業終了日の終了時刻まで連続で発電停止するもの
 断続：作業期間中の毎日の開始時刻から終了時刻のみ発電停止するもの