


## 第 78 回全国植樹祭高知県準備委員会の進め方について

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>【第 1 回】</b><br><br>(令和 6 年 9 月)  | 1 第 78 回全国植樹祭高知県準備委員会の設置について |
|                                     | 2 全国植樹祭の概要について               |
|                                     | 3 開催までの全体スケジュールについて          |
|                                     | 4 全国植樹祭基本構想について              |
|                                     | 5 開催候補地の選定について               |
|                                     | 6 準備委員会の進め方について              |
| 開催候補地の調査（市町村への照会、県有施設の抽出、取りまとめ）     |                              |
| <b>【第 2 回】</b><br><br>(令和 6 年 12 月) | 1. 基本構想について（素案）              |
|                                     | 2. 開催候補地の検討について 等            |
| <b>【第 3 回】</b><br><br>(令和 7 年 2 月)  | 1. 基本構想について（案）               |
|                                     | 2. 開催候補地の選定について 等            |



第 78 回全国植樹祭基本構想（高知県）

【令和 7 年 3 月策定・公表（予定）】