

## 第 78 回全国植樹祭高知県実行委員会（総会）の進め方について

### 1 実行委員会（総会）の役割（会則第 9 条第 3 項）

- (1) 会則の制定及び改廃に関すること。
- (2) 全国植樹祭の企画及び運営の基本的事項に関すること。
- (3) 事業計画、予算及び決算に関すること。
- (4) 専門委員会に付託する事項に関すること。
- (5) その他全国植樹祭の開催に関して重要な事項に関すること。

### 2 実行委員会（総会）の開催頻度 年に 2 回程度

### 3 実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）

【第 1 回総会】 （設立総会） 令和 7 年 9 月 5 日	1 実行委員会の設立について
	2 令和 7 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
	3 専門委員会の設置及び付託事項（案）について
【第 2 回総会】 令和 8 年 3 月頃	1 専門委員会からの報告
	2 令和 8 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
	3 基本計画（素案）について （式典計画、植樹計画、大会テーマ・シンボルマーク等）
【第 3 回総会】 令和 8 年 7 月頃	1 専門委員会からの報告
	2 令和 7 年度事業報告及び収支決算について
	3 基本計画（中間案）について （会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等）
【第 4 回総会】 令和 9 年 1 月頃	1 専門委員会からの報告
	2 令和 9 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
	3 基本計画（最終案）について ⇒ <u>令和 9 年 2 月頃の国土緑化推進機構特別委員会で承認・決定</u>
【第 5 回総会】 令和 9 年 7 月頃	1 専門委員会からの報告
	2 令和 8 年度事業報告及び収支決算について
	3 実施計画（素案）について （式典計画、会場整備計画、運営計画、宿泊・輸送計画等）
【第 6 回総会】 令和 10 年 1 月頃	1 専門委員会からの報告
	2 令和 10 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
	3 実施計画（最終案）について ⇒ <u>令和 10 年 2 月頃の国土緑化推進機構特別委員会で承認・決定</u>
令和 10 年春季	第 78 回全国植樹祭 高知県開催
【第 7 回総会】 令和 11 年 3 月頃	1 令和 9 年度及び令和 10 年度事業報告及び収支決算について
	2 実行委員会の解散について