

今後のスケジュール

※現時点の主な予定。今後変更となる場合があります。

項目	令和 6 年度		令和 7 年度				令和 8 年度			
	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	
県実行委員会の開催	■11月 第 2 回総会 キャッチフレーズ・ ロゴマーク等の報告	■ 3月 第 3 回総会 (書面開催予定) 事業計画、 収支予算承認	■ 4～5月 第 4 回総会 実施計画 (案) 承認 事業報告、収支決算承認		■ 10～11月 第 5 回総会 進捗状況報告 等	■ 3月 第 6 回総会 (書面開催予定) 事業計画、 収支予算承認	■ 4～5月 第 7 回総会 事業報告、収支決算承認			
計画の策定・実行	実施計画 (案) 策定 ■県事業 (開閉会式、総合プログラム等) ■市町村事業 (文化交流事業、地域文化発信事業) ■広報計画 ■おもてなし計画 等		国実行委員会において 実施計画 (案) 承認 実施計画に基づく、準備・実行							
県実行委員会 の取組	2 年前イベント (12/15)				1 年前イベント			100 日前イベント		
	＜各種イベント (代表例) との連携＞ ●土佐の「おきやく」 ●よさこい祭り ●まんが甲子園 ●芸術祭 ●高知城夜間イベント ●土佐の伝統芸能まつり ●土佐の豊穰祭 ●高文祭 ●土佐の「おきやく」 各種イベントを活用した気運醸成									
	《広報資材の作成・配布》 ・ 広報用パネル ・ のぼり ・ 横断幕・懸垂幕 ・ 車両用マグネット ・ ポスター ・ チラシ ・ クリアファイル ・ ステッカー ・ ティッシュ 等									
	広報資材を活用した P R (県実行委員会から市町村含む関係各所に配布・連携)									
市町村 (市町村実行委員会) の取組	プレイベントの開催・地域の各種イベントを活用した気運醸成 各地域で気運を盛り上げ！									
	市町村事業の検討 及び 事業概要の決定 1月 34市町村の事業が勢揃い！		事業の詳細決定、事業の準備・P R 等 開催要項・募集要項 策定 開催要項・募集要項の公表、参加者募集							
文化団体の取組								■ 4 月 各事業参加文化団体決定		
よさこい高知文化祭2026開催										

よさこい高知文化祭2026開催

反映

34市町村の事業が勢揃い！

各地域で気運を盛り上げ！