

	アクションプラン	バージョンアップ	産振計画	参考
4月	第1回幹事会 (4/25 10:15-11:15) <ul style="list-style-type: none"> R 6年度の取組の進め方確認 各業界の取組強化・課題の抽出などに向けた確認 	関係団体との協議・取組方針の検討依頼、調整		
5月	<ul style="list-style-type: none"> 市町村、関係団体への訪問を併せた第Ⅱ期アクションプラン周知 各部局における取組推進 各業界における取組促進 (各部局と関係団体との協議等) 		各部局への報告依頼 (6月下旬予定) <ul style="list-style-type: none"> 第Ⅰ期の取組結果 関係団体との協議結果 バージョンアップの方向性 	6月議会 (6/21~7/5)
6月				
7月	第2回幹事会 (7/25 10:15-11:15) <ul style="list-style-type: none"> 第Ⅰ期の取組状況・結果総括の報告 関係団体との協議結果報告 第Ⅱ期下半期に向けた取組確認 バージョンアップ・取組強化の検討依頼 			
8月		関係団体との協議内容や、本部会・協議会での意見を踏まえたバージョンアップの検討		(国) R 7 予算概算要求公表
9月	第1回本部会議 (9/10 11:30-12:00) <ul style="list-style-type: none"> 県内排出量速報値の報告 第Ⅰ期・R 6 上半期の進捗を踏まえた下半期の取組や R 7バージョンアップの方向性の確認 			
9月	第1回協議会 (外部委員会) (9/17 13:30-15:30) <ul style="list-style-type: none"> 県内排出量速報値の報告 第Ⅰ期・R 6 上半期の進捗を踏まえた下半期の取組や R 7バージョンアップの方向性の報告 バージョンアップに向けた意見聴取 		各部局への報告依頼 (10月下旬予定) <ul style="list-style-type: none"> R 6の進捗 (見込) 結果 関係団体との協議結果 バージョンアップ反映 	9月議会 (9/19~10/11)
10月	第3回幹事会 (10/18 10:30-11:00) <ul style="list-style-type: none"> 外部委員会からの意見対応 バージョンアップに向けた検討依頼 		第1回産振本部会議 第1回専門部会 第1回地域APFU会議	県予算編成方針 (10/中旬)
11月	副知事個別協議 P ※重要なものは、知事個別協議		第1回FU委員会 知事個別協議	県予算見積提出 (11/中旬)
12月	見積概要説明：グリーン化関連予算の取組概要			12月議会 (12/中旬~下旬) (国) R 7 政府予算案公表
1月	第4回幹事会 (1月下旬) <ul style="list-style-type: none"> 外部委員の意見等を踏まえた施策強化のR 7 予算への反映状況の確認 R 6年度取組の進捗 (見込) 状況の報告 バージョンアップに向けた施策の確認 		第2回産振本部会議 第2回専門部会 第2回地域APFU会議	
2月	第2回本部会議 (2/3 10:00-11:00) <ul style="list-style-type: none"> 第Ⅰ期の取組状況・結果、R 6年度取組の進捗 (見込) 状況の報告 次年度 (第Ⅱ期ver.2) の強化ポイントの共有 R 7年度取組のスケジュール確認 		第2回FU委員会	県予算記者発表 (2/中旬) 2月議会 (2/下旬~3/下旬)
2月	第2回協議会 (外部委員会) (2/18 13:30-15:30) <ul style="list-style-type: none"> 第Ⅰ期の取組状況・結果、R 6年度取組の進捗 (見込) 状況の報告 次年度 (第Ⅱ期ver.2) の強化ポイントの共有 R 7年度取組のスケジュール確認 			
3月	第Ⅱ期ver.2庁内最終案決定 ⇒ 決裁			