

(別添 2)

【地方公共団体の名称】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保されている学校数・・・12校
- ・ 総学校数に占める割合・・・75％（12校/16校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年7月までにネットワークアセスメントを実施し、その時点での課題特定を完了している。ネットワークは様々な要因に影響を受けて使用感が変化するため、随時課題の発生を確認できるよう監視を続けている。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

アセスメント実施後、課題となっていたWi-Fiやネットワーク機器の設定を見直し、順次改善を実施している。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

令和6年4月24日付けで文部科学省が公開した「学校のネットワークの改善について」の資料で示された「学校規模ごとの帯域の目安（当面の推奨帯域）」を満たさず、通信回線の増強が必要な学校があるため、令和7年度中に、該当の学校について回線増強を行う。