

# こうち男女共同参画プランの改定スケジュール

資料4

令和7年6月2日

R7困難女性・DV被害者支援調整会議代表者会議①

	令和7年度												令和8年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
国の動き	専門調査会での検討		女性版骨太の方針2025		第6次男女共同参画基本計画素案公表				第6次男女共同参画基本計画閣議決定					
県議会等			6月議会			9月議会			12月議会パブコメ案	パブリックコメント		2月議会最終案		
男女共同参画会議 (男女共同参画プラン、女活計画)			第1回(6/10) ・現計画検証 ・次期方向性確認					第2回(11/下旬) ・素案の審議			第3回(2/中旬) ・成案の諮問			
支援調整会議代表者会議 (困難女性・DV計画)			第1回(6/2) ・現計画検証 ・次期方向性確認					第2回(11/中旬) ・素案の審議			第3回(2/月上旬) ・成案の諮問			

次期こうち男女共同参画プラン開始・周知