

第 2 期高知県食品ロス削減推進計画策定スケジュール（案）

○第 1 回庁内推進会議／令和 7 年 5 月 15 日（木）

…国の基本方針と県の第 2 期計画構成案確認、第 2 期計画施策検討及び R 6 年度末までの実績・R 7 年度予定の依頼

令和 7 年 6 月 9 日（月）

●第 1 回検討委員会

- ・座長の選出
- ・食品ロスの現状
- ・食品ロス削減推進法及び国の第 2 次基本方針の概要説明
- ・計画構成（案）
- ・策定スケジュール
- ・その他（次回の日程確認など）

○第 2 回庁内推進会議／令和 7 年 8 月下旬 …関係課施策の反映、計画素案の確認

令和 7 年 9 月上旬（候補日：9 月 2 日・3 日・8 日・9 日）

●第 2 回検討委員会

- ・第 1 期計画の取組状況（R 6 年度までの実績・R 7 年度予定）
- ・県計画（素案）
- ・その他（次回の日程確認など）

○第 3 回庁内推進会議（書面）／令和 7 年 11 月 …計画パブコメ案の確認

令和 7 年 12 月上旬

●第 3 回検討委員会

- ・これまでに出了された意見の反映状況
（・R 7 組成調査結果、R 7 県民世論調査結果の反映）
- ・県計画（パブコメ案）
- ・その他

※パブリックコメントの実施（12 月）

※12 月県議会（危機管理文化厚生委員会）へ計画改定案の報告

令和 8 年 1 月下旬

●第 4 回検討委員会（…書面会議を想定）

- ・パブリックコメントを踏まえた計画最終案
- ・その他

※2 月県議会（危機管理文化厚生委員会）へ計画最終案の報告（前回と変更なければ省略）

○第 4 回庁内推進会議（書面）／令和 8 年 2 月 …計画最終案の確認

令和 8 年 3 月中旬 「第 2 期高知県食品ロス削減推進計画」策定