

# 検討スケジュールの見直し

---

# 検討スケジュール（予定）

## 第1回 検討委員会 令和7年2月3日

- ・ 現行の被害想定について
- ・ 地震動等予測、津波浸水予測の手法等について
- ・ 被害想定的前提条件について

令和7年3月31日 国が「南海トラフ巨大地震による被害想定」公表

## 第2回 検討委員会 令和7年5月15日

- ・ 地震動等予測、津波浸水予測の検討状況について
- ・ 被害想定の手法等について
- ・ 被災シナリオの作成の考え方について

## 第3回 検討委員会 令和7年8月20日

- ・ L2地震動予測の結果について ・ 津波浸水予測の検討状況について
- ・ L2地震動の液状化及び土砂災害の結果について
- ・ 被害想定予測手法について
- ・ 被災シナリオ作成について

## 第4回 検討委員会 令和7年10月頃

- ・ L1地震動の予測の結果について、津波浸水予測の結果について
- ・ L1地震動の液状化及び土砂災害の結果について
- ・ 被害想定（人的、物的、ライフライン被害等）について
- ・ 被災シナリオ作成について
- ・ 減災効果について

第4回 検討委員会終了後



震度分布・津波浸水予測の公表

## 第5回 検討委員会 令和8年1月頃

- ・ 被害想定について
- ・ 被災シナリオについて
- ・ 減災効果について

## 第6回 検討委員会 令和8年3月頃


- ・ 報告書（案）について
- ・ 被害想定の結果について
- ・ 新たな被害想定を基にした啓発について

第6回 検討委員会終了後



被害想定公表

# 津波浸水予測の検討手順



※赤字で記載の回の委員会において取り扱い予定