

今後のスケジュール

検討 スケジュール (予定)

第1回 検討委員会 令和7年2月3日

- ・ 現行の被害想定について
- ・ 地震動等予測、津波浸水予測の手法等について
- ・ 被害想定的前提条件について

令和7年3月31日 国が「南海トラフ巨大地震による被害想定」公表

第2回 検討委員会 令和7年5月15日

- ・ 地震動等予測、津波浸水予測の検討状況について
- ・ 被害想定的手法等について
- ・ 被災シナリオの作成の考え方について

第3回 検討委員会 令和7年8月20日

- ・ L2地震動予測の結果について
- ・ L2地震動の液状化及び土砂災害の結果について
- ・ 被害想定予測手法について
- ・ 被災シナリオ作成について
- ・ 津波浸水予測の検討状況について

第4回 検討委員会 令和7年10月29日

- ・ L2地震動予測の結果について
- ・ L2地震動の液状化及び土砂災害の結果について
- ・ L1地震の震源断層モデルの変更及びL2地震の時間差発生ケースについて
- ・ 津波浸水予測の検討結果について

第4回 検討委員会終了後

震度分布・津波浸水予測の公表

第5回 検討委員会 令和7年12月26日

- ・ L1地震動の予測の結果について、津波浸水予測の結果について
- ・ 半割れ地震の想定について
- ・ L1地震動の液状化及び土砂災害の結果について
- ・ 被害想定（人的、建物）について
- ・ 被災シナリオ作成について

第6回 検討委員会 令和8年1月28日

- ・ 被害想定について
- ・ 被災シナリオについて
- ・ 減災効果について

第7回 検討委員会 令和8年3月末頃

- ・ 報告書（案）について
- ・ 被害想定の結果について
- ・ 新たな被害想定を基にした啓発について

第7回 検討委員会終了後

被害想定公表