

■今後の検討作業

平成21年度 検討委員会の開催予定

- 第1回 6月9日 開催
 - ・ドクターヘリの現状、消防・防災ヘリの活動状況、ドクターヘリ事業（川崎医科大）等
- 第2回 9月15日 開催
 - ・重症患者の救急搬送調査、ドクターヘリと消防・防災ヘリの違い等
- 第3回 11月4日 開催
 - ・救急車により搬送された重症患者の医学的検証結果、論点整理
- 第4回 12月 開催予定
 - ・検討項目
「中間報告まとめ(案)」の検討
- 第5（～6）回 1（～2）月 開催予定
 - ・検討項目
 - ① ドクターヘリと消防・防災ヘリとの役割分担
 - ② ドクターヘリと医療機関と消防機関との連携
 - ③ ドクターヘリの運営体制と基地病院等
- 最終回 3月 開催予定
 - ・検討項目
ドクターヘリ導入検討委員会「取りまとめ報告（案）」の検討