


第2期高知県産業振興計画策定スケジュール（案）

	県全体の動き	安芸地域本部の対応
4月 ～ 11月	第1回フォローアップ委員会（5/11） 第2回フォローアップ委員会（9/12）	第1回地域本部会議（4/27） 北川村長との意見交換会（7/25） 奈半利町長との意見交換会（7/25） 東洋町長との意見交換会（7/26） 室戸市長との意見交換会（7/26） 馬路村長との意見交換会（8/1） 安芸市長との意見交換会（8/4） 芸西村長との意見交換会（8/4） 田野町長との意見交換会（8/5） 安田町長との意見交換会（8/15） 第2回地域本部会議（8/22） 第1回地域 AP フォローアップ会議（8/29） 芸西村住民との意見交換会（9/28） 安芸市住民との意見交換会（9/28） 馬路村住民との意見交換会（9/29） 田野町住民との意見交換会（10/5） 北川村住民との意見交換会（10/11） 奈半利町住民との意見交換会（10/13） 安田町住民との意見交換会（10/26） 第3回地域本部会議（10/27） 東洋町住民との意見交換会（11/5） 室戸市住民との意見交換会（11/18）
12月	推進本部会議（12/22、27）	第4回地域本部会議（12/14） （次期 AP 素案とりまとめ） 下旬 各首長への AP 素案の説明
1月	推進本部会議（12/18） 24日 第3回フォローアップ委員会 27日 パブリックコメント開始（成長戦略） （2/27まで）	第5回地域本部会議（1/17） （地域 AP 最終案のとりまとめ）  第2回地域 AP フォローアップ会議（1/26） （地域 AP とりまとめ）
2月	2日 次期計画素案の取りまとめ （成長戦略・地域 AP） 9日 推進本部会議 29日 地域 AP 最終案とりまとめ	 （微調整等） 第6回地域本部会議（未定） （地域 AP の確定）
3月	21日 推進本部会議 23日 第4回フォローアップ委員会	

