

平成24年度 産業振興計画関連 年間スケジュール (案)

	フォローアップ委員会等	推進本部会議	参画促進・人材育成関係	幡多地域本部
4月	官民協働を進める各種事業の情報共有と参画の促進 (例)産業人材育成プログラム 「土佐まるごとビジネスアカデミー」 民間事業者向けシンポジウム 等	第1回推進本部会議(4/13)	4/27 オープニングセミナー 《永国寺キャンパス》	第1回幡多地域本部会議(45) 第1回幡多地域チーム長会議(4/9) ・H24第2期産業振興計画について ・地域APのPDCAについて
5月	随時		○入門編 ○基礎編 ※一部遠隔授業も開催 ○応用・実践編 ・目指せ! 弥太郎 商人塾 ・土佐経営塾 など	第2回幡多地域本部会議「チーム会合同」 (5/16) ・幡多地域AP(当初計画) ・産業振興総合補助事業説明 ・土佐MBAについて 知事の対話と実行行脚 ・土佐清水市、三原村(5/29.30)
6月			民間事業者向けシンポジウム 東部(5/31)、中部(6/8)、西部(6/9)	産業振興計画シンポジウム(6/9)
7月		第2回推進本部会議 (7/13, 7/23)	「土佐の産業おこし 参加プラン」の募集	第1回四半期進捗管理ヒアリング (6/20.21.25)
8月		第3回推進本部会議 (8/28, 29, 9/7)	金融機関(四国銀行、高知銀行、 幡多信用金庫)との地域連絡会 (7月~9月)	第3回幡多地域本部会議「市町村担当課 長会合同」(8/17) ・幡多地域APFA会議の事前協議 第1回幡多地域APフォローアップ会議 (8/27) ・第1期幡多地域APの総括 ・第2期幡多地域APの進捗状況 ・産業成長戦略
9月	第1回専門部会等 地産外商推進協議会 第1回フォローアップ委員会(9/14)	第1回地域アクションプラン フォローアップ会議	連携のきっかけづくりとして、各地域 において包括協定先の金融機関と地 域本部との連絡会を開催	第2回四半期進捗管理ヒアリング(中下旬)
10月	◆第1期計画の3年間の総括の確認 ◆第2期計画(上半期)の進捗状況の確認及びバージョンアップの ポイントの検討(産業成長戦略) ◆第2期計画(上半期)の進捗状況の確認及び今年度の追加・削除 の検討(地域AP) ◆高知県経済の動向の確認及び今後挑戦する新たなテーマの検討 ◆さらなる飛躍へのポイントの検討状況の確認		ものづくり総合技術展 (11/29~12/1)	第4回幡多地域本部会議(中下旬) ・進捗管理シートの確認 ・H25地域AP(案)について協議
11月		第4回推進本部会議	「ものづくりの地産地消」を推進す るための、県内企業等の製品や最新 技術等を紹介する総合技術展 (高知ちばさんセンターで開催)	第3回四半期進捗管理ヒアリング(中旬)
12月	◆第2期計画の進捗状況 及び成果の確認(成長戦略) ◆改定のポイントの検討	第5回推進本部会議		※H25幡多地域AP(追加・削除・統 合)取りまとめ
1月	第2回専門部会等 地産外商推進協議会 第2回フォローアップ委員会(1/30(予定))	第6回推進本部会議		第5回幡多地域本部会議「市町村担当課 長会合同」(中旬) ・幡多地域APFA会議の事前協議
2月	第3回専門部会等 地産外商推進協議会 第2回地域アクションプラン フォローアップ会議	第7回推進本部会議		第2回幡多地域APフォローアップ会議 ・幡多地域APの進捗状況について ・H25地域APの追加・削除・統合 ・その他
3月	◆第2期計画の進捗及び 成果の確認(地域AP) ◆改定の協議、確認	第8回推進本部会議	3/14 成果報告会	第4回四半期進捗管理ヒアリング(上旬) 第6回幡多地域本部会議(中旬) ・H25幡多地域AP進捗管理シートの作成

産業人材育成プログラム 土佐まるごとビジネスアカデミー

前期 事前面談・研修の実施

後期 事前面談・研修の実施