

ひきこもりの人等に対する総合的な支援のあり方検討スケジュール

	内 容	関係する県計画等
10月	<p>■第1回ひきこもりの人等に対する支援のあり方に関する検討委員会（以下「検討委員会」という。） （令和元年10月31日）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○内閣府調査の状況 ○県内自治体の「ひきこもり支援台帳」の分析結果等 ○ひきこもりの人等に対する支援の方向性 ○他県及び県内における実態把握の状況 	
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・取組（骨子）（案）の作成 ・実態把握に向けた市町村の意向調査 	<p>日本一の健康長寿県構想</p>
12月	<ul style="list-style-type: none"> ・実施方法（案）の作成 	<p>高知県教育等の振興に関する施策の大綱</p>
1月	<p>■第2回検討委員会（令和2年1月中旬予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○取組（骨子）（案）の審議 ひきこもりとなったきっかけが「学齢期」にある場合の支援の方向性 ひきこもりとなったきっかけが「就職後」にある場合の支援の方向性 等 ○実態把握の方法の審議 	<p>高知県教育振興基本計画</p> <p>生活困窮者自立支援制度</p> <p>令和2年度当初予算編成</p>
2月	<ul style="list-style-type: none"> ・取組（骨子）（案）の整理 	
3月	<p>■第3回検討委員会（令和2年3月中旬予定）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○取組（骨子）の取りまとめ 	<p>令和2年度当初予算議決</p>
令和2年度	<p>・報告書の取りまとめ（令和2年10月頃）</p>	