

日程	検討会	検討会以外の行動	法令審査	南海地震対策推進本部 本部会 幹事会
平成19年 1月	検討会(平成18年度第8回) 骨子案の検討			
2月	検討会(平成18年度第9回) 骨子案の検討			
3月				
4月	検討会(平成19年度第1回) 骨子案の検討			
5月 上半	検討会(第2回) 骨子案の検討 パブリックコメントにかける骨子案のまとめ 意見交換を行う団体・場所の調整		政策法制課と条例 骨子案について協議	幹事会(骨子案の検討) 幹事会(骨子案の検討)
下半	検討会(骨子案の検討が終わらなかった場合の予備日) 骨子案の検討	市町村、防災会議に骨子案の 説明 意見聴取		本部会(骨子案の検討)
6月	検討会(第3回) パブリックコメント意見交換会での意見の内容と対応 (骨子案の修正)	条例骨子案に対するパブリック コメント募集(~7/31) ホームページ等での意見 募集 関係団体との意見交換 会 県民との意見交換会		
7月	検討会(第4回) パブリックコメント意見交換会での意見の内容と対応(骨 子案の修正) 条例骨子のまとめ			
8月	検討会(第5回) 条例案の検討			
9月	検討会(第6回) 条例案の検討		政策法制課と条例 案について協議	幹事会(条例案の検討)
10月	検討会(第7回) 条例案の検討 パブリックコメントにかける条例案のまとめ	市町村、防災会議に条例案 の説明 意見聴取		幹事会(条例案の検討) 幹事会(条例案の検討) 本部会(パブリックコメントに かける条例案の検討)
11月	検討会(第8回) パブリックコメントの検討 条例案への反映	条例案に対するパブリック コメント募集(1ヶ月間) ホームページ等での意 見募集		幹事会
12月	検討会(第9回) 県へ報告する条例案のまとめ <条例案を県へ提出(検討会設置要綱第2条)>			本部会(検討会から県に報 告される条例案の検討)
平成20年 1月			法制審議会	
2月		2月議会に条例案を提出(予定)		2月議会は例年1月 火 から開会、会期は24~26日
3月	最終検討会(第10回) 条例の成立を受けて			