

## 平成25年度中山間総合対策本部スケジュール進行管理表

中山間対策の目標す方向	「中山間地域でだれもが一定の収入を得ながら、安心して暮らし続けることのできる仕組みづくり」の推進 【生活を守る】【産業をつくる】											H26.2.17現在		
区分	成果目標(目標とする状態)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
中山間総合対策本部会議	・全府を挙げた中山間対策の推進体制が確立され、重点テーマを中心とした各施策や事業の成果が発現されている。		○第1回本部会議 (5/10)			○第2回本部会議 (8/21)				第3回本部会議 (12/6)		○第4回本部会議 (2/17)		
庁内連絡会議	・府内の連携体制が構築され、的確な情報共有や連絡調整が図られている。					・H25中山間対策重点テーマの取り組み状況や課題、今後の進め方等の協議			・H26予算編成に向けた中山間対策の強化ポイント等の協議		・H26中山間対策関連予算案の確認 ・H25中山間対策重点テーマの取り組み状況等 ・H26中山間対策の重点テーマと推進体制の協議			
全般														
集落活動センターの立ち上げ等	実施地区・立ち上げ準備地区への支援		【全体】第1回(5/20) 【エリア別】幅多ブロック(5/15)			【エリア別】仁淀川ブロック(7/24) 【テーマ別】プロセス研修(8/27) 【テーマ別】経営管理研修(9/11)			【全体】県外視察研修 (10/31-11/1島根県)	【全体】県立大地城教育研修センター主催 地域活性化フォーラム(1/26) 【エリア別】黒潮町(2/12)	【全体】国土交通省主催「小さな拠点」づくりフォーラム(2/24)			
	県内各地への更なる広がり		・研修会の開催 ・アドバイザーの派遣 ・坂本アドバイザー(5/14三原村・5/15研修) ・園司アドバイザー・社駒アドバイザー(5/20研修)	笠松アドバイザー(6/24中土佐町) 藤山アドバイザー(8/27研修) 園司アドバイザー(7/23津野町・7/24研修)			・国司アドバイザー・藤山アドバイザー(10/15-16研修) ・笠松アドバイザー(11/12中土佐町)	藤山アドバイザー(12/5土佐清水市・12/6研修) 笠松アドバイザー(11/12中土佐町)		坂本アドバイザー(2/12研修)				
			・「総合パッケージ」版ハンドブックの作成、改訂	「総合パッケージ」版ハンドブック作成・配布(5/29)						ハンドブック改訂準備(3月上旬)→改訂(4月中旬)				
			・中山間総合対策本部での進捗状況の報告、庁内推進チーム会議での情報共有(随時)			・中山間総合対策本部での進捗状況の報告等				・中山間総合対策本部での進捗状況の報告等				
高知ふるさと応援隊の導入支援	・高知ふるさと応援隊を導入する市町村が増加とともに、隊員の活動が活発に展開されている。		・県外募集説明会の開催 ・研修会、交流会の開催 ・ネットワークづくりの支援 安芸プロネットワーク立ち上げ(5/21)	第1回(5/19東京、5/25大阪・移住相談会との合同開催)						第2回(1/18東京、1/25大阪・高知暮らし大相談会との合同開催) 総務省・JOIN主催移住・交流＆地域おこしフェア出展(1/19東京)				
重点テーマ	小さなビジネスの推進		・それぞれの地域で、「小さなビジネス」の発掘、育成を促進し、中山間地域における住民力が高まり、集落活動センターに繋がるなど、地域の元気づくりが進んでいる。	小さなビジネス調査表の作成(各地域本部) 小さなビジネス対応状況シートの作成(各地域本部)	庁内推進チーム会議	中山間総合対策本部で進捗状況の報告(中間報告)		総括会(10/30) 振興監会議(11/8)	振興監会議(11/25)	総括会(1/23)	中山間総合対策本部で進捗状況の報告(最終報告)			
	拠点ビジネスの推進		・地域アクションプランに位置付けている「拠点ビジネス」の取り組みについて、活動の強化が図られ、中山間対策のけん引役として、地域や集落の活性化に産業面から寄与している。 ・新たな「拠点ビジネス」の芽が育ち、取り組みが各地に広がっている。	地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討	庁内推進チーム会議	中山間総合対策本部で進捗状況の報告					中山間総合対策本部で進捗状況の報告			
鳥獣被害対策	①わなの製作・配布		・わなの配布集落における・農林被害の軽減・集落ぐるみの捕獲体制の確立	試作品の製造業者の募集 4/10 8社13点の応募	わな選定委員会 5/15 3社3点を選定	モニタリング調査10人(女性・高齢者・若者・ベテラン猟師)	最終選定会議 7/9 1点に決定	わなの改良 新事業分野開拓者認定制度に応募	審査会 9/5 結果発表 9月下旬	わなの製作 集落へのわなの配付 5,000個 配布集落でのわなかけ方講習会 39ヶ所 狩猟解禁 11/15	実績とりまとめ 3/15			
	集落ぐるみの捕獲推進		②わな捕獲技術講習会の実施											

