

今後の中山間総合対策本部のスケジュールについて

月	上・中・下	本部関連	それぞれの対応手順				
			①集落活動センターを核とした中山間地域活性化のイメージの作成	②4つの重点プロジェクトの進捗状況	③来年度予算編成	④組織改正	⑤国への提言等
10月	上旬		・課内調整	4つのテーマごとの進捗管理	10/11 H25予算編成方針通知	・産業振興推進部内で協議	・H25国概算要求の情報収集・内容把握
	中旬	10/11 推進チーム(全体会)会議 10/18 副知事レク	・第1回移住促進PT会(10/12) (今後のスケジュール、各分野の人材確保の取組状況等)		・H25予算見積り作業	(集落活動センター、地域外商戦略等に係る体制)	・H25予算の制度設計に向けた国との調整
	下旬	10/24 知事レク	・副知事、知事と方向性について協議 ・第2回移住促進PT会(10/22) (本県の強み及びその強化に向けた検討、H25施策等)				
11月	上旬	11/1 第5回 中山間総合対策本部 ①支援チームの進捗状況 ②来年度予算に向けた方向性、ポイント(概要説明)	・移住PTとの調整等 ・第3回移住促進PT会(H25予算への反映状況等)	○第5回本部で協議(進捗状況の説明)	○第5回本部で協議(H25予算のポイント、方向性)	・各部署との調整	
	中旬		・第4回移住促進PT会(H25予算の取りまとめ、中長期的な取り組み項目の検討)	4つのテーマごとに進捗管理	11/12 財政課予算見積書の提出 予算編成		・中山間対策に関連する提言事項について各部署に照会
	下旬	・推進チーム会議			・関連予算の取りまとめ		・各部署との調整
12月	上旬	12/3 第6回 中山間総合対策本部 ①来年度当初予算見積りの概要 ②集落活動センターを核とした中山間地域活性化のイメージについて	○第6回本部で協議(内容の検討) ・第5回移住促進PT会(取組強化と具体的施策の整理、H25予算見積りの確認)		○第6回本部で協議(H25予算の見積り概要)	・総務部との協議	
	中旬		・本部の協議を踏まえて修正				
	下旬						・政策提言の項目案(たたき台)の取りまとめ
1月	上旬		関連予算のとりまとめ				・各部署との調整
	中旬						
	下旬	※場合によっては、中山間対策関連の当初予算については、前倒しで協議				H25予算案	
2月	上旬						・政策提言項目案の取りまとめ
	中旬	2/18 第7回 中山間総合対策本部 ①支援チームの進捗状況 ②来年度の本部の組織体制 ③来年度の本部の進め方(重点テーマを含む) ④中山間対策関連予算の概要 ⑤国への政策提言の内容	○第7回本部で協議(構想と関連予算の承認)	○第7回本部で協議(進捗状況について)		○第7回本部で協議(本部の組織案の承認)	○第7回本部会議で協議
	下旬			来年度の重点テーマの準備開始(支援チーム等の体制づくり等)			・政策提言項目案の再調整
3月	上旬						
	中旬						
	下旬						○政策提言とりまとめ(政策企画課)