

平成26年度中山間総合対策本部重点テーマのスケジュール進行管理表

中山間対策の目指す方向		「中山間地域でだれもが一定の収入を得ながら、安心して暮らし続けることのできる仕組みづくり」の推進【生活を守る】【産業をつくる】											
区分	成果目標(目標とする状態)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
集落活動センターの推進	集落活動センターの取り組みへの支援	<ul style="list-style-type: none"> 広報の実施 市町村別支援チームの取り組み 庁内推進会議での情報共有・協議 研修会の開催 アドバイザーの派遣 支援ハンドブックの改訂 	<ul style="list-style-type: none"> 区長会、民生委員や社会福祉協議会の会合等、様々な機会に取り組みを周知(随時) 市町村協議(4月下旬～) 市町村別支援チームの編成(4月～) 地域支援企画員研修会(4/10～11) アドバイザーの派遣(4/10篠山アドバイザー、5/12四司アドバイザー、6/5笠松アドバイザー、8/27仕向アドバイザー、9/26笠松アドバイザー) 改訂版ハンドブックの配付(5月上旬) 	<ul style="list-style-type: none"> 「おはよううち」(5/25・集落活動センター・たいこ岩) 「さんSUN高知」6月号特集 市町村別支援チームの編成(4月～) ビジネスプランの検討・作成(6月～) ビジネスモデルの検討・作成(4月～5月) 第1回開催(6/18) 全体研修会(6/5) 地域支援企画員研修会(6/10) 	<ul style="list-style-type: none"> 中山間総合対策本部等での検討(第1回7/28・第2回10月) 市町村・地域への支援(随時) 中山間総合対策本部で進捗状況報告(9/10) 第2回開催(9/8) テーマ別(税務)研修会(8/8) テーマ別(立ち上げプロセス)研修会(9/26) テーマ別(中山間対策)研修会(8/27) テーマ別(経営管理)研修会(10/16) 	<ul style="list-style-type: none"> 地域への説明会等の実施(随時) ラジオ広報番組(9/19・集落活動センター「四万川」) 支援マニュアル作成ワーキング(第1回7/30・第2回8/26・第3回10月中～下旬) ビジネスプランの提案(随時) 中山間総合対策本部で進捗状況報告(9/10) 第2回開催(9/8) 第3回開催 第4回開催 第5回開催 	<ul style="list-style-type: none"> 広報番組 広報紙・HP等による情報発信(随時) 支援マニュアルの配付(11月) ビジネスプランの提案(随時) 中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月) 第3回開催 第4回開催 第5回開催 第3回開催(2月) 第3回開催(2月) ハンドブック改訂準備(3月上旬)→改訂(4月中旬) 	<ul style="list-style-type: none"> 移住相談会と合同開催等(随時) 第2回説明会(高知暮らしフェア参加・12/6大阪、12/14東京) 第2回研修会(11/6～7) 第3回研修会(2月) ネットワークづくりの支援(随時) ネットワークづくりの支援(随時) 	<ul style="list-style-type: none"> 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 				
	高知ふるさと応援隊の導入支援	<ul style="list-style-type: none"> 県外募集説明会の開催 研修会、交流会の開催 ネットワークづくりの支援 	<ul style="list-style-type: none"> 第1回(高知暮らしフェア参加・6/21東京、4市町村、6/29大阪、5市町村) 第1回研修会(7/15) ネットワークづくりの支援(随時) 	<ul style="list-style-type: none"> 市町村担当者会議(9/16) 第2回研修会(11/6～7) 第3回研修会(2月) ネットワークづくりの支援(随時) 	<ul style="list-style-type: none"> 移住相談会と合同開催等(随時) 第2回説明会(高知暮らしフェア参加・12/6大阪、12/14東京) 第2回研修会(11/6～7) 第3回研修会(2月) ネットワークづくりの支援(随時) 	<ul style="list-style-type: none"> 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 							
重点テーマ	小さなビジネスの推進	<ul style="list-style-type: none"> それぞれの地域で、「小さなビジネス」の発掘、育成を促進し、中山間地域における住民力が高まり、集落活動センターに繋がるなど、地域の元気づくりが進んでいる。 	<ul style="list-style-type: none"> 新たな小さなビジネスの掘り起こし及び個別案件のサポート(各地域本部) 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(1次) 事業実施 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(2次) 事業実施 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(3次) 事業実施 	<ul style="list-style-type: none"> 庁内推進チーム会議(随時) 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 	<ul style="list-style-type: none"> 6次産業化研修会開催(5月中下旬3会場) 農業創造セミナー「農業創造セミナー入門コースⅠ」の開催 農業創造セミナー「農業創造セミナー入門コースⅡ(12グループ)参加、応用・実践コースⅡ(6グループ参加)の開催 応用・実践コースⅢ予定 応用・実践コースⅣ予定 三次分予定 	<ul style="list-style-type: none"> 集落営農組織・関係機関を対象としたビジネス化に向けた講座の開催と組織の掘り起こし 集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業) 【一次分】ソフト5市町村、ハード12組織19事業 【二次分】ソフト8市町村、ハード5組織8事業 	<ul style="list-style-type: none"> 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(1次) 事業実施 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(2次) 事業実施 地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集(3次) 事業実施 	<ul style="list-style-type: none"> 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 					
	拠点ビジネスの推進	<ul style="list-style-type: none"> 地域アクションプランに位置付けている「拠点ビジネス」の取り組みについて、活動の強化が図られ、中山間対策のけん引役として、地域や集落の活性化に産業面から寄与している。 新たな「拠点ビジネス」の芽が育ち、取り組みが各地に広がっている。 	<ul style="list-style-type: none"> 地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討 庁内推進チーム会議(随時) 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 	<ul style="list-style-type: none"> 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 中山間総合対策本部で進捗状況の報告 									
鳥獣被害対策	<ul style="list-style-type: none"> ①わなの製作・配付 ②わな捕獲技術講習会の実施 	<ul style="list-style-type: none"> わなの配付集落における農林業被害の軽減 集落ぐるみの捕獲体制の確立 わな配付個数:4,000個 わな配付集落:500集落 わな講習会:県内50か所 シカ捕獲目標:23,000頭 	<ul style="list-style-type: none"> わなの改良+試験設置(テスト) 契約事務物品購入審査会契約(4号随機) わなの製作・納入 講習会開催準備 わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請) 	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度配付実績取りまとめ 意見反映 配付希望集落の調整(市町村との調整) 集落へのわな配付(市町村経由) 11・15狩猟解禁日 捕獲活動(平成25年度配付分及び平成26年度配付分) 狩猟終了(3/15) 実績とりまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度に配付したわなの有害捕獲許可による捕獲(市町村を通じて使用状況把握) 11・15狩猟解禁日 捕獲活動(平成25年度配付分及び平成26年度配付分) 狩猟終了(3/15) 実績とりまとめ 								

区分		成果目標(目標とする状態)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
重点テーマ	新規狩猟者の確保と捕獲技術の向上	新規狩猟者の確保 シカ捕獲技術マニュアルの配付による捕獲技術の向上 ・わな猟名人による捕獲技術マニュアルの作成と配付 ・マニュアルに基づくわな猟捕獲講習会	・新規狩猟者の掘り起こし		・狩猟免許試験の実施	狩猟試験(夏期) 5会場			狩猟試験(臨時) 4会場		狩猟試験(冬期) 2会場			
	鳥獣被害対策(続き)	野生鳥獣に強い集落づくりの推進 ・野生鳥獣に強い集落づくり事業による集落対策の強化 ・鳥獣被害対策専門員による地域支援の強化	・重点10集落の募集・選定	・重点集落での活動・育成	①集落勉強会 (事業説明・マニュアル配布等) 自動カメラ設置 専門チーム会	②聞き取り調査・アンケート調査	③集落環境調査 ④集落勉強会 (自動カメラ・アンケート・集落環境調査の報告等) 専門チーム会	⑤集落環境整備(有害鳥獣を集落に近づけない取組、既存防護柵の管理指導等) ⑥集落勉強会 専門チーム会	⑦放任果樹の除去、耕作放棄地の整備	⑧集落勉強会 (今後の計画策定等) 専門チーム会	⑨集落勉強会 (今後の計画策定等) 専門チーム会	⑩集落勉強会 (今後の計画策定等) 専門チーム会	⑪集落勉強会 (今後の計画策定等) 専門チーム会	⑫集落勉強会 (今後の計画策定等) 専門チーム会
	捕獲鳥獣の有効活用の促進	・捕獲鳥獣の有効活用に向けた体制作りの強化 ・ジビエの消費拡大 ・ジビエフェア参加者数:1,500名 ・ジビエフェア参加店舗:30店	・委託内容の検討・仕様書作成	・契約事務	・メニュー開発等具体的な商品化の検討	〇第1回ジビエWG会議(8/29)以降、随時開催	〇ジビエ調理教室	ジビエ調理研究会の組織化によるメニュー研究・開発、人材育成(3回)	〇シカ肉料理コンテスト	ジビエフェア参加店舗募集・実施準備、PR 講演会開催準備、PR	講演会(シカ肉料理コンテスト)	よさこいジビエフェアの実施(アンケート実施)		
	移動手段の確保対策	市町村へのサポート 補助金以外の事業 市町村職員の知識の向上と国・県・市町村等との連携が図られ、住民の利便性向上の視点に立った地域交通の取り組みが促進されている。	H26補助申請	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議