

平成26年度中山間総合対策本部重点テーマのスケジュール進行管理表

中山間対策の目指す方向		「中山間地域でだれもが一定の収入を得ながら、安心して暮らし続けることのできる仕組みづくり」の推進【生活を守る】【産業をつくる】													
区分	成果目標(目標とする状態)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
集落活動センターの推進	集落活動センターの取り組みへの支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報の実施</li> <li>・市町村別支援チームの取り組み(市町村の構想・計画づくりへの支援)(支援計画の策定・具体的な支援)(進捗状況の確認)</li> <li>・庁内推進会議での情報共有・協議</li> <li>・研修会の開催</li> <li>・アドバイザーの派遣</li> <li>・支援ハンドブックの改訂</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・区長会、民生委員や社会福祉協議会の会合等、様々な機会に取り組みを周知(4月～6月)</li> <li>・市町村協議(4月下旬～)</li> <li>・市町村別支援チームの編成(4月～)</li> <li>・市町村・地域への支援(随時)</li> <li>・地域支援企画員研修会(4/10～11)</li> <li>・改訂版ハンドブックの配付(5月上旬)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村協議(4月下旬～)</li> <li>・市町村別支援チームの編成(4月～)</li> <li>・市町村・地域への支援(随時)</li> <li>・ビジネスプランの検討・作成(6月～)</li> <li>・ビジネスモデルの検討・作成(4月～5月)</li> <li>・第1回開催</li> <li>・全体研修会(6/5)</li> <li>・地域支援企画員研修会(6/10)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの作成(7月～10月)</li> <li>・市町村・地域への支援(随時)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・第2回開催</li> <li>・テーマ別(プロセス)研修会(8月上旬)</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域への説明会等の実施(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(9月)</li> <li>・第3回開催</li> <li>・視察研修会(9月上旬)</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月)</li> <li>・第4回開催</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月)</li> <li>・第5回開催</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月)</li> <li>・第5回開催</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月)</li> <li>・第5回開催</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月)</li> <li>・第5回開催</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月)</li> <li>・第5回開催</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報番組・広報誌・HP等による情報発信(随時)</li> <li>・支援マニュアルの配付(11月)</li> <li>・ビジネスプランの提案(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況報告(2月)</li> <li>・第5回開催</li> <li>・アドバイザーの派遣(随時)</li> </ul>		
	高知ふるさと応援隊の導入支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高知ふるさと応援隊を導入する市町村が増加するとともに、隊員の活動が活発に展開されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県外募集説明会の開催</li> <li>・研修会、交流会の開催</li> <li>・ネットワークづくりの支援</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回説明会(6月東京、大阪/高知暮らしフェアと合同開催)</li> <li>・第1回研修会(6月)</li> <li>・ネットワークづくりの支援(随時)</li> </ul>
重点テーマ	小さなビジネスの推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・それぞれの地域で、「小さなビジネス」の発掘、育成を促進し、中山間地域における住民力が高まり、集落活動センターに繋がるなど、地域の元気づくりが進んでいる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象としたビジネス化に向けた講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな小さなビジネスの掘り起こし及び課題等の整理(各地域本部)</li> <li>・地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」募集</li> <li>・事業実施</li> <li>・集落営農組織・関係機関を対象とした講座の開催と組織の掘り起こし</li> <li>・6次産業化研修会開催(5月中下旬 3会場)</li> <li>・地域資源活用研修会開催(7月上旬)</li> <li>・集落営農組織のビジネス化推進に係るソフト・ハード整備の支援(県単補助事業)</li> </ul>	
	拠点ビジネスの推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランに位置付けている「拠点ビジネス」の取り組みについて、活動の強化が図られ、中山間対策のけん引役として、地域や集落の活性化に産業面から寄与している。</li> <li>・新たな「拠点ビジネス」の芽が育ち、取り組みが各地に広がっている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</li> <li>・庁内推進チーム会議(随時)</li> <li>・中山間総合対策本部で進捗状況の報告</li> </ul>
鳥獣被害対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>①わなの製作・配付</li> <li>②わな捕獲技術講習会の実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・わなの配付集落における農林業被害の軽減</li> <li>・集落ぐるみの捕獲体制の確立</li> <li>・わな配付個数:4,000個</li> <li>・わな配付集落:500集落</li> <li>・わな講習会:県内50ヶ所</li> <li>・シカ捕獲目標:23,000頭</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成25年度配付実績取りまとめ</li> <li>・配付希望集落の調整(市町村との調整)</li> <li>・平成25年度に配付したわなの有害捕獲許可による捕獲(市町村を通じて使用状況把握)</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約方法の検討(2号随契又は一般競争入札)</li> <li>・契約事務</li> <li>・わなの製作・納入</li> <li>・講習会開催準備</li> <li>・わなのかけ方講習会(県内50ヶ所)開催(集落への配付と同時実施)(各地区猟友会への協力要請)</li> </ul>

区分		成果目標(目標とする状態)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
重点テーマ	新規狩猟者の確保と捕獲技術の向上	<p>新規狩猟者の確保 (わな猟 500人) 捕獲技術の向上 (1人当たり捕獲目標 8頭)</p> <p>シカ捕獲技術マニュアルの配付による捕獲技術の向上 ・わな猟名人による捕獲技術マニュアルの作成と配付 ・マニュアルに基づくわな猟捕獲講習会</p>	新規狩猟者の掘り起こし		・狩猟免許試験の実施	狩猟試験(夏期) 5会場			狩猟試験(臨時) 4会場		狩猟試験(冬期) 2会場			
	鳥獣被害対策(続き)	<p>野生鳥獣に強い集落づくりの推進</p> <p>・野生鳥獣に強い集落づくり事業による集落対策の強化 ・鳥獣被害対策専門員による地域支援の強化</p> <p>重点集落における農林業被害の軽減 ・専門員による巡回集落での農林業被害の軽減 ・新規重点集落:10集落 ・県内集落への普及:100集落</p>	重点10集落の募集・選定	重点集落での活動・育成	①集落勉強会 ②聞き取り調査・アンケート調査 ③集落環境調査	④集落勉強会 (自動カメラ・アンケート・集落環境調査の報告等) ⑤集落環境整備(有害鳥獣を集落に近づけない取組、既存防護柵の管理指導等)	⑥集落勉強会	⑦放任果樹の除去、耕作放棄地の整備	⑧集落勉強会(今後の計画策定等)	⑨集落勉強会(総括)	重点集落育成の評価(総括)			
	捕獲鳥獣の有効活用促進	<p>捕獲鳥獣の有効活用に向けた体制づくりの強化</p> <p>・ジビエの消費拡大 ・ジビエフェア参加者数:1,500名 ・ジビエフェア参加店舗:30店</p>	委託内容の検討・仕様書作成	契約事務	メニュー開発等具体的な商品化の検討	ジビエ料理研究会の組織化によるメニュー研究・開発、人材育成(5回)	講演会開催準備、PR	よさこいジビエフェアの実施(アンケート実施)						
移動手段の確保対策	<p>市町村へのサポート</p> <p>市町村職員の知識の向上と国・県・市町村等との連携が図られ、住民の利便性向上の視点に立った地域交通の取組みが促進されている。</p>	<p>市町村の交通不便地域における、新たな移動手段の導入が進んでいる。</p> <p>(※H26予算要望のあった13市町村:馬路村、安芸市、香南市、香美市、南国市、日高村、越知町、仁淀川町、須崎市、黒潮町、四万十市、宿毛市、土佐清水市)</p>	H26補助申請	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議	随時協議
	<p>補助金以外の事業</p> <p>要望のあった市町村や研修に参加できなかった市町村等に対して出張ミニ研修(個別研修・相談)を実施</p> <p>中山間地域移動手段アドバイザー(9名)の派遣</p> <p>市町村の地域公共交通会議等出席</p>	<p>愛媛県交通対策課との連携=研修開催予定を情報共有。両県の開催する研修に、2県の県内自治体等が相互に参加できることとする。</p> <p>市町村地域交通担当者向け研修・情報交換会開催(高知市内)</p> <p>現地視察研修開催(県外・1~2ヶ所、1泊2日)</p> <p>「中山間地域における移動手段確保対策の手引き」の改定</p> <p>→ ホームページ掲載、市町村等に通知</p> <p>市町村の取組状況の調査、更新</p> <p>→ 市町村等に結果のフィードバック</p> <p>市町村からの要望等に応じて随時実施</p>												