

基本
計画
検討

第1回高知港における地震津波対策検討会議（平成25年11月8日）

- ◆設置要綱の承認
- ◆設計津波と防護目標の設定



第2回高知港における地震津波対策検討会議（平成26年2月予定）

- ◆基本計画（案）



第3回高知港における地震津波対策検討会議（平成26年夏頃予定）

- ◆事業計画目標の設定



第4回高知港における地震津波対策検討会議（平成27年冬頃予定）

- ◆事業計画（案）

事業
計画
検討