

高知県森林整備公社経営検討委員会スケジュール

(平成 23 年 3 月～平成 23 年 9 月)

月		スケジュール	備考
平成 23 年 3 月	(上旬) (中旬) (下旬)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">高知県森林整備公社経営検討委員会</div> <p>○第 1 1 回検討委員会 ・「改革プラン」に関する各委員の意見調整</p>	
4 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 2 回検討委員会 ・「改革プラン」素案の骨子及び項目の検討	
5 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 3 回検討委員会 ・「改革プラン」素案内容の検討	
6 月	(上旬) (中旬) (下旬)	↓ ●議会報告（「改革プラン」の策定状況）	
7 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 4 回検討委員会 ・「改革プラン」素案の提出及び内容検討	
8 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 5 回検討委員会 ・「改革プラン」素案の修正	
9 月	(上旬) (中旬) (下旬)	○第 1 6 回検討委員会 ・「改革プラン」策定 ↓ ●議会報告（策定された「改革プラン」の説明・報告）	