

農山漁村地域整備計画の評価（事後評価）

計画の名称	高知県農業農村整備計画		
計画策定主体	高知県	計画期間	平成24年度～平成26年度
対象市町村	安芸市、須崎市、四万十市、安芸郡安田町		
計画目標	<ul style="list-style-type: none"> ① 農地の区画整理・汎用化等による農業の体質強化 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域を中心となる経営体への農地集積を推進 ・ 園芸作物等の地域振興作物の導入促進 ② 農業水利施設の適切な保全管理による安定した生産条件の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・ 基幹的農業水利施設の長寿命化を推進 		
定量的指標	<ul style="list-style-type: none"> ① 水田のほ場整備率 46.4% (H23) →47.0% (H26) ② 基幹的農業水利施設の長寿命化対策の割合 約3割 ※保全対策の実施数／耐用年数を超過した施設数 		
整備計画の事後評価（評価項目）			
評価指標の達成状況評価			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 達成率 <li style="margin-left: 20px;">水田のほ場整備率 H26目標47.0%、実績46.9% <li style="margin-left: 20px;">基幹的農業水利施設の長寿命化対策の割合 H26目標約3割、実績約2割 ・ ほ場整備率はほぼ目標達成している。農業水利施設は10施設の対策を計画していたが、7施設対策完了、3施設対策中で、生産条件の早期の安定を図る。 			
整備計画の事後評価結果・意見			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 区画整理、農業水利施設とも、事業の工期が延期されているため、目標を下回るが着手はされており、本計画目標はほぼ達成されている。 			