

第3次高知県社会貢献活動支援推進計画策定スケジュール(案)

月	時期	社会貢献活動支援推進会議	協議内容等	県
H25 1	上旬			
	下旬			NPO法人データ抽出 ・収支分析 ・前回との比較 ・県の支援策実績
2	上旬			
	下旬	平成24年度 第2回推進会議(H25.2.19)	第3次計画策定方針等について ・策定方法、スケジュール ・アンケートの項目	庁内協議 アンケートの準備 ・NPO ・庁内 ・企業 ・市町村
3	上旬			
	下旬			アンケートの実施
4	上旬			
	下旬			
5	上旬			アンケート集計、分析
	下旬	平成25年度 第1回推進会議	現状の分析(アンケート結果等)、 課題の検討	
6	上旬			
	下旬			
7	上旬			庁内協議
	下旬	平成25年度 第2回推進会議	骨子案の検討	
8	上旬			
	下旬			
9	上旬	平成25年度 第3回推進会議	素案の検討	
	下旬			
10	上旬			
	下旬			庁内協議
11	上旬	平成25年度 第4回推進会議	素案の概要説明	
	下旬			
12	上旬			
	下旬			パブリックコメント開始
H26 1	上旬			
	下旬			パブリックコメント集計・分析 庁内協議
2	上旬	平成25年度 第5回推進会議	計画案の決定	
	下旬			県として計画決定
3	上旬			議会報告
	下旬			公表