

第 4 次社会貢献活動支援推進計画の策定について（案）

1 計画策定の趣旨

高知県社会貢献活動推進支援条例第 9 条に基づき、平成 31 年度以降の社会貢献活動に対する支援策を総合的かつ計画的に推進するため、第 3 次計画における成果と課題等を踏まえて、第 4 次計画を策定する。

2 計画期間

平成 31 年度～平成 35 年度（5 年間）

3 策定方法

高知県社会貢献活動支援推進会議の意見をいただきながら、計画案等を取りまとめ、パブリックコメントを経て、平成 30 年度内に策定。（スケジュールは別紙参照）

〈作業〉

・現状把握（NPO の状況の数的把握、県民・NPO・行政・企業の意識調査）

↓

・課題の分析

↓

・対策の検討

↓

・計画への反映



庁内関係課や

高知県社会貢献活動拠点センターとの協議

4 計画における各支援策の体系的な整理等

○各支援策はそれぞれ行動計画として位置づけ、体系的に整理する。

計画目標…指針(基本方針)…行動計画(支援策)

目 標：県条例第 9 条第 2 項第 2 号に掲げる「計画の目標」として定める。

指 針：県条例第 3 条の「基本理念」に基づいて定めるもので、現計画第 4 章第 1 節の基本方針に相当するもの

行動計画：県条例第 9 条第 2 項第 4 号に掲げる「社会貢献活動に対する支援策」として定める。

○行動計画には**重点項目**を設け、設定可能なものについては**数値目標**を定める。

第4次高知県社会貢献活動支援推進計画策定スケジュール(案)

月	時期	社会貢献活動支援推進会議	協議内容等	県
H29 10	下旬	平成29年度 第1回推進会議	第4次計画策定方針等について ・策定方法、スケジュール ・アンケートの項目	庁内協議 アンケートの準備 ・NPO ・庁内 ・企業 ・市町村
	上旬			
H29 11	下旬			
	上旬			アンケート実施
12	下旬			
	上旬			
H30 1	下旬			
	上旬			アンケート集計、分析
2	下旬	平成29年度 第2回推進会議	現状の分析(アンケート結果等)、 課題の検討	
	上旬			
3	下旬			
	上旬			
4	下旬			
	上旬			
5	下旬	平成30年度 第1回推進会議	骨子案の検討	庁内協議
	上旬			
6	下旬			
	上旬			
7	下旬	平成30年度 第2回推進会議	素案の検討	庁内協議
	上旬			
8	下旬			
	上旬			
9	下旬			
	上旬			
10	下旬			庁内協議
	上旬			
11	下旬	平成30年度 第3回推進会議	素案の概要説明	
	上旬			
12	下旬			パブリックコメント開始
	上旬			
H31 1	下旬			パブリックコメント集計・分析 庁内協議
	上旬			
2	下旬	平成30年度 第4回推進会議	計画案の決定	
	上旬			県として計画決定
3	下旬			議会報告
	上旬			公表