

平成21年度 第1回 高知県公共事業再評価委員会  
再評価の審議対象事業一覧表(平成21年度に対象となった事業)

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 事業着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H21末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考
	路河川名等	市町村名	箇所名											
都市公園事業		高知市	初月公園	面積;1.0ha 多目的広場,運動広場	H4 H4	17		特になし	工事進捗率=45.2% 用地進捗率=37.0%	事業促進要望	H16.10.27 事業継続	継続B	高知市	
都市公園事業		土佐清水市	土佐清水 総合公園	事業面積A=38.2ha 運動施設	H2 H2	19		特になし	工事進捗率=93.1% 用地進捗率=100.0%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.11.1 事業継続	継続A	土佐清水市	
基幹農道整備事業	赤野	安芸市	赤野他	事業延長 L=2,360m	H2 H2	19		特になし	工事進捗率=99.4% 用地進捗率=100%	平成22年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.11.1 事業継続	継続A	高知県	
田園交流基盤整備事業	誠和	安芸郡奈半利町	誠和他	事業延長 L=3,400m	H12 H12	9		特になし	工事進捗率=82.3% 用地進捗率=100%	平成22年度完成予定 地元より強い要望有り	-	継続A	高知県	
地すべり防止事業	仁淀川流域	吾川郡いの町	葛	事業対象区域面積 A=10.5ha	H11 H11	10		特になし	工事進捗率=89.9%	平成23年度完成予定	H16.11.1 事業継続	継続A	高知県	
森林基幹道開設事業	土居柳野線	吾川郡いの町		事業延長 L=21,200m	H6 H25	15		特になし	工事進捗率=44.6%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.11.1 事業継続	継続A	高知県	
森林管理道開設事業	小日浦線	高岡郡越知町		事業延長 L=9,700m	H2 H25	19		特になし	工事進捗率=86.9%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
地域活力基盤創造交付金事業	一般国道 439号	高岡郡四万十町	木屋ヶ内バイパス 第二工区	事業延長 L=940m	H15 H15	6		将来交通量、費用便益分析 マニュアルの見直しによる点検	工事進捗率=18.5% 用地進捗率=40.0%	平成20年代半ば完成予定 地元より強い要望有り	-	継続A	高知県	
道路改築事業	一般国道 441号	四万十市	川登バイパス	事業延長 L=1,100m	H13 H13	8		将来交通量、費用便益分析 マニュアルの見直しによる点検	工事進捗率=63.2% 用地進捗率=86.7%	平成20年代半ば完成予定 地元より強い要望有り	-	継続A	高知県	
道路改築事業	一般国道 493号	安芸郡北川村 安芸郡奈半利町	北川奈半利道路	事業延長 L=5,000m	H8 H8	13		将来交通量、費用便益分析 マニュアルの見直しによる点検	工事進捗率=99.3% 用地進捗率=99.9%	平成22年度完成予定 地元より強い要望有り	H17.10.24 事業継続	継続A	高知県	
道路改築事業	主要地方道 窪川船戸線	高岡郡津野町	岩土工区	事業延長 L=800m	H13 H13	8		将来交通量、費用便益分析 マニュアルの見直しによる点検	工事進捗率=67.1% 用地進捗率=100.0%	平成24年度完成予定 地元より強い要望有り	-	継続A	高知県	

## 注)

- 凡例 区分欄
- : 事業採択後5年間経過した後も未着工の事業
  - : 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業
  - : 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
  - : 再評価実施後一定期間(5年~10年)が経過している事業
  - : 社会経済情勢の急激な変化等により見直し事業の必要が生じた事業

## 対応方針(案)

## 継続 A: 継続の意向大

- ・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要請も強い
- ・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
- ・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実的 etc.

## 継続 B: 継続

- ・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
- ・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

## 中止 C: 中止

- ・暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
- ・用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難(事業の概成等の前提) etc.

## 中止 D: 中止の意向大

- ・情勢変化により、事業の必要性が無くなった
- ・情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった etc.