

令和6年度 第2回 高知県公共事業再評価委員会
議 事 要 旨

令和7年1月30日(木) 14:00~15:00
高知共済会館 3階「藤」

大規模特定河川事業(志奈弥川) 【事業再評価】

◆主な意見等

委 員 : 発掘調査を進めていくなかで、その結果によっては事業費の増額や河川のコースが変わる可能性はあるのか。

河川課 : 昨年度実施した試掘調査を踏まえ、現時点では想定していないが、今後の調査結果によっては、その可能性は否めない。

委 員 : 調査後の遺構の処置はどうするのか。また、発掘された遺物はその後どうなるのか。

河川課 : 調査後は埋め戻しを行う。発掘物については、県立埋蔵文化財センターへ移設し保管する予定。

和食ダム建設事業 【事業再評価】

◆主な意見等

委 員 : 追加の対策工を実施するか否かについて、いつ頃どのように判断するのか。

河川課 : 試験湛水の完了までに異常な揚圧力が確認された場合に、追加の対策を検討。専門機関と協議を行い、対策の要否を判断。

委 員 : 今後の物価の状況によっては、さらなる事業費の増額が見込まれるのか。

河川課 : 残る工事も少ないことから、これ以上の増額はないものと考えている。

委 員 : 当初と比較して、どれほどの増額となっているのか。

河川課 : 本体建設工事に限って申すと、約33億円が約90億円となっている。

委 員 : B/Cも十分あり、必要な工事と考えているが、経済性と安全性を両立しながら、できる限りコスト縮減に努めてほしい。

河川課 : 承知した。