

こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会

スケジュール (案)

		協議会実施スケジュール			
		事業化検討協議会	部会		
			太陽光	風力	小水力
4月		<p>【目的】再生可能エネルギー事業化計画の策定</p>			
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月	(上旬) (中旬) (下旬)				
11月	(上旬) 設立準備 (中旬) (下旬) こうち再エネ事業化 検討協議会設立【第1回】	<p>◆検討スケジュール</p> <p>◆今後の進め方(部会での協議ほか)</p>			
12月	(上旬) (中旬) (下旬) 事業化検討協議会【第2回】	<p>◆事業化モデルの検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業のねらい、事業収支の推計 ・事業化のポイントと可能性 	<p>第1回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業の意義、目的の整理 ◆事業化モデルの整理 	<p>第1回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業の意義、目的の整理 ◆事業化モデルの整理 	
1月	(上旬) (中旬) 事業化検討協議会【第3回】 (下旬)	<p>◆事業化モデルの検討(採算性と実現性)</p> <p>◆資金調達計画(公的出資、市民出資)</p>	<p>第2回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業の意義、目的の整理 ◆事業化モデルの整理 ◆所要調整事項の確認 	<p>第2回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業の意義、目的の整理 ◆事業化モデルの整理 ◆所要調整事項の確認 	<p>第2回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆実施主体の検討、抽出 ◆活用方法の検討、抽出
2月	(上旬) 事業化検討協議会【第4回】 学習会(講演会)開催 (中旬) 報告書作成→環境省へ提出 (下旬)	<p>◆事業化モデルの検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・採算性と実現性 ◆資金調達計画(公的出資、市民出資) 	<p>第3回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業化モデルの検討 ・採算性と実現性 ◆資金調達計画(公的出資、市民出資) 	<p>第3回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業運営スキームの整理、検討 ◆資金計画の整理 	<p>勉強会開催</p> <p>地域勉強会開催</p>
3月	(上旬) (中旬) (下旬)		<p>第4回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆各種リスクの抽出 ◆課題の整理 ◆年度の取りまとめ 	<p>第3回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆次年度に向けた課題の洗い出し ◆年度の取りまとめ 	<p>第3回部会開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆電気工水課の適地調査とのマッチング ◆次年度に向けた課題の洗い出し ◆年度の取りまとめ