

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年07月01日

計画の名称	1. 地域の活力を支え、県民生活の安全・安心を確保する命の道づくり												
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	高知県, 室戸市, 東洋町, 安芸市, 奈半利町, 安田町, 芸西村, 南国市, 香南市, 香美市, 本山町, 土佐町, 大川村, 高知市, 土佐市, いの町, 日高村, 越知町, 佐川町, 仁淀川町, 中土佐町, 梶原町, 津野町, 四万十町, 四万十市, 黒潮町, 宿毛市, 大月町, 三原村, 土佐清水市, 北川村												
計画の目標	<p>高知県では高速道路の整備や幹線道路の改良の遅れが県内生産生産力の低迷を招き、地域間競争の確保や広域連携・交流機能を阻害する要因となっている。さらに、南海トラフ地震などの災害に対しても脆弱な地形・地質状況のため安全で安心できる幹線ネットワークの形成が十分でないことから、以下を重点目標に掲げ、地域の活力を支えるとともに、県民生活の安全・安心を確保する命の道づくりを進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工業、林業、水産業、農業などの地域産業を支援する道路整備を図る。 ・点在する中山間の道路整備を図る。 ・県内広域に点在する観光施設を支援する道路整備を図る。 ・避難や救援活動及び復旧活動を支援するために、災害に強い道路網の構築を図る。 												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	51,074	A	49,824	B	560	C	690	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.35	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26末	H28末	H30末
1	移動時間の短縮に伴って安全に交流・物流できるエリアの拡大 エリアの拡大範囲 短縮時間×現況旅行速度 「短縮時間」=(整備延長/現況旅行速度)-(整備延長/要素事業の設計速度)	0km	4km	7km

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-001(主)安田東洋 線・平瀬～朝日出工区	バイパス L=2.1km	馬路村						1,290	-	
	A01-002	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-003(主)龍河洞公 園線・逆川工区	現道拡幅 L=1.52km	香美市						324	-	
	A01-003	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-005(主)高知南環 状線・八田工区	現道拡幅 L=0.14km	いの町						337	-	
	A01-004	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-007(主)中平袴原 線・初瀬工区	現道拡幅 L=0.30km	袴原町						620	-	
	A01-005	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-009(主)四国カル スト公園線・芳生野乙工 区	現道拡幅 L=0.56km	津野町						300	-	
	A01-006	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-010(主)窪川船戸 線・久万秋工区	現道拡幅 L=0.40km	中土佐町						400	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-011(主)窪川船戸 線・大股工区	現道拡幅 L=0.46km	中土佐町						400	-	
	A01-008	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-012(主)安田東洋 線・焼山工区	現道拡幅 L=0.22km	安田町						100	-	
	A01-009	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	新設	1-A01-013(一)上川口イ ンター線・上川口工区	道路新設 L=0.60km	黒潮町						5	-	
	A01-010	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A01-014(主)大方大正 線・上川口工区	現道拡幅 L=0.30km	黒潮町						7	-	
	A01-011	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-001(主)安田東洋 線・与床工区	現道拡幅 L=0.48km	安田町						200	-	
	A01-012	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-002(主)安田東洋 線・影工区	現道拡幅 L=0.24km	馬路村						150	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-003(主)本川大杉 線・小松～境工区	局部改良 L=0.92km	大川村～土佐町						250	-	
	A01-014	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-004(一)仁淀東津 野線・船戸工区	バイパス L=0.50km	津野町						400	-	
	A01-015	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-006(主)安芸物部 線・常安工区	現道拡幅 L=0.05km	香南市						160	-	
	A01-016	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-008(主)高知本山 線・薊野工区	現道拡幅 L=0.36km	高知市						470	-	
	A01-017	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-010(主)興津窪川 線・与津地(2)工区	現道拡幅 L=0.18km	四万十町						100	-	
	A01-018	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-011(主)中村宿毛 線・亀ノ川工区	現道拡幅 L=0.88km	三原村						850	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A02-012(一)上郷梶原 線・下本村工区	現道拡幅 L=0.40km	梶原町						80	-	
	A01-020	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-001(主)安芸物部 線・黒鳥～下尾川工区	1.5車線の整備 L=6.10km	安芸市						150	-	
	A01-021	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-002(一)大久保伊 尾木線・入河内工区	1.5車線の整備 L=6.26km	安芸市						264	-	
	A01-022	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-003(一)奈比賀川 北線・奈比賀～長山工区	1.5車線の整備 L=1.79km	安芸市						250	-	
	A01-023	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-004(一)佐喜浜吉 良川線・佐喜浜工区	1.5車線の整備 L=2.50km	室戸市						670	-	
	A01-024	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-005(主)香北赤岡 線・山北工区	1.5車線の整備 L=0.35km	香南市						175	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-006(主)安芸物部 線・高尾工区	1.5車線の整備 L=6.00km	香美市						251	-	
	A01-026	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-007(一)坂瀬吉野 線・草原～坂本工区	1.5車線の整備 L=6.40km	本山町						100	-	
	A01-027	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-008(一)柳瀬越知 線・柴尾～女川工区	1.5車線の整備 L=1.50km	越知町						630	-	
	A01-028	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-009(一)上ノ加江 窪川線・飯ノ川工区	1.5車線の整備 L=1.50km	四万十町						200	-	
	A01-029	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-010(一)志和仁井 田線・志和～志和峰工区	1.5車線の整備 L=5.46km	四万十町						451	-	
	A01-030	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A03-011(主)城川栲原 線・宮野々工区	1.5車線の整備 L=0.92km	栲原町						700	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-001(国)195号・ 高知バイパス	バイパス L=4.80km	高知市～南国市						979	-	
	A01-032	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-003(国)321号・ 山路～実崎拡幅	現道拡幅 L=0.81km	四万十市						1,100	-	
	A01-033	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-004(国)439号・ 郷拡幅	現道拡幅 L=2.50km	津野町						242	-	
	A01-034	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-005(国)439号・ 寺川拡幅	現道拡幅 L=1.02km	津野町						746	-	
	A01-035	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-006(国)439号・ 木屋ヶ内バイパス第2工 区	バイパス L=0.94km	四万十町						2,348	-	
	A01-036	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-007(国)439号・ 杓子バイパス第2工区	バイパス L=0.38km	四万十町～四万 十市						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-008(国)195号・ 南国バイパス	バイパス L=6.70km	南国市						550	-	
	A01-038	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-009(国)195号・ 山田バイパス	バイパス L=4.14km	香美市						3,000	-	
	A01-039	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A09-010(国)494号・ 佐川～吾桑バイパス	バイパス L=5.93km	佐川町～須崎市						2,187	-	
	A01-040	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A10-001(国)493号・ 北川拡幅	現道拡幅 L=0.70km	北川村						434	-	
	A01-041	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	交安	1-A12-001(主)中土佐佐 賀線・休憩施設整備	休憩施設 N=1箇所	中土佐町						20	-	
	A01-042	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	1-A13-001(国)197号・ 休憩施設整備	休憩施設 N=1箇所	梶原町						110	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	交安	1-A15-001(国)381号他 ・道の駅防災拠点化	道の駅防災拠点化 N=10箇所	高知県内全域						430	-	
	A01-044	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-001(他)坂本東線 ・坂本工区	現道拡幅 L=0.08km	室戸市						3	-	
	A01-045	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-002(他)椎名室戸 線・室戸工区	待避所設置 L=0.05km	室戸市						25	-	
	A01-046	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-003(1)河内線・ 長野工区	現道拡幅 L=0.33km	室戸市						70	-	
	A01-047	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-004(他)坂本線・ 坂本工区	現道拡幅 L=0.08km	室戸市						30	-	
	A01-048	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-005(他)西灘中央 2号線・西灘工区	バイパス L=0.02km	室戸市						2	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-006(他)古力コ線・古戸工区	現道拡幅 L=0.11km	室戸市						2	-	
	A01-050	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-007(1)河内線・上里工区	現道拡幅 L=0.08km	室戸市							11	-
	A01-051	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-008(他)西大谷線・西大谷工区	現道拡幅 L=0.02km	室戸市							4	-
	A01-052	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-009(他)大谷本線・東大谷工区	現道拡幅 L=0.07km	室戸市							5	-
	A01-053	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-010(他)崎山線・崎山工区	現道拡幅 L=0.10km	室戸市							6	-
	A01-054	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-011(他)庄毛西町2号線・庄毛工区	バイパス L=0.21km	室戸市							20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-055	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-012(他)吉良川小学校線・庄毛工区	バイパス L=0.05km	室戸市						5	-	
	A01-056	道路	一般	室戸市	直接	室戸市	市町村道	改築	1-A51-013(他)向江線・向江工区	現道拡幅 L=0.35km	室戸市							7	-
	A01-057	道路	一般	東洋町	直接	東洋町	市町村道	修繕	1-A52-001(他)原珠数ノ木線・原工区	防護柵設置 L=0.3km	東洋町							5	-
	A01-058	道路	一般	東洋町	直接	東洋町	市町村道	修繕	1-A52-002(他)白浜10号線・白浜西工区	側溝修繕 L=0.2km	東洋町							15	-
	A01-059	道路	一般	東洋町	直接	東洋町	市町村道	改築	1-A52-003(他)鍋シ川線・鍋シ川工区	現道拡幅 L=0.1km	東洋町							20	-
	A01-060	道路	一般	東洋町	直接	東洋町	市町村道	改築	1-A52-004(他)生見13号線・野根谷	舗装修繕 L=0.03km	東洋町							2	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-061	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-001(1)八ノ谷線 ・大井工区	現道拡幅 L=0.57km	安芸市						360	-	
	A01-062	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-002(他)前ノ坂東 線・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.05km	安芸市							22	-
	A01-063	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-003(他)宮田岡住 吉線・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.20km	安芸市							100	-
	A01-064	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-004(1)松の下線 ・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.15km	安芸市							45	-
	A01-065	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-005(他)センダノ 木線他1路線・土居工区	現道拡幅 L=0.27km	安芸市							50	-
	A01-066	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-006(2)沢の平線 ・井ノ口工区	現道拡幅 L=0.33km	安芸市							200	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-007(他) 榎ノ下田 所線・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.40km	安芸市						40	-	
	A01-068	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-008(他) 岡東前田 線・井ノ口工区	現道拡幅 L=0.55km	安芸市							100	-
	A01-069	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-009(他) 長屋線・ 土居工区	現道拡幅 L=0.20km	安芸市							50	-
	A01-070	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-010(2) 六丁太夫 屋地線・穴内工区	現道拡幅 L=0.10km	安芸市							100	-
	A01-071	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	新設	1-A53-011(他) 駅前東線 ・赤野工区	現道拡幅 L=0.20km	安芸市							50	-
	A01-072	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-012(2) 伊尾木岡 線・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.17km	安芸市							60	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-073	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	新設	1-A53-013(他)津久茂前 2号線・安芸工区	現道拡幅 L=0.15km	安芸市						20	-	
	A01-074	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	新設	1-A53-014(他)津久茂団 地東線・安芸工区	現道拡幅 L=0.07km	安芸市							80	-
	A01-075	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	新設	1-A53-015(他)八軒町線 ・赤野工区	現道拡幅 L=0.07km	安芸市							15	-
	A01-076	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-016(他)杉ノ下2 号線・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.30km	安芸市							40	-
	A01-077	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-017(他)角神土居 屋敷線・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.12km	安芸市							35	-
	A01-078	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-018(他)床持線・ 井ノ口工区	現道拡幅 L=0.05km	安芸市							60	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-019(1)八ノ谷線・大井工区	現道拡幅 L=0.50km	安芸市						300	-	
	A01-080	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-020(1)中央線・安芸工区	現道拡幅 L=0.23km	安芸市							500	-
	A01-081	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	新設	1-A53-021(他)あき病院球場線・西浜工区	現道拡幅 L=0.50km	安芸市							334	-
	A01-082	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-022(他)八王子清水線・東浜工区	現道拡幅 L=0.02km	安芸市							8	-
	A01-083	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-023(他)ムネカネ線・東浜工区	現道拡幅 L=0.57km	安芸市							96	-
	A01-084	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	新設	1-A53-024(他)大平北線・穴内工区	現道拡幅 L=0.03km	安芸市							8	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-085	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村道	改築	1-A53-025(他)五本松線・伊尾木工区	現道拡幅 L=0.10km	安芸市						20	-	
	A01-086	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-001(2)須川久礼岩線・須川工区	現道拡幅 L=0.72km	奈半利町							112	-
	A01-087	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-002(他)水門1号線・立町工区	現道拡幅 L=0.18km	奈半利町							3	-
	A01-088	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-003(2)平花田線・平工区	現道拡幅 L=7.50km	奈半利町							200	-
	A01-089	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-004(2)須川久礼岩線・西分工区	現道拡幅 L=1.00km	奈半利町							120	-
	A01-090	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-005(他)宇川5号線・宇川3号橋工区	橋梁架替 L=0.02km	奈半利町							130	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-006(2)大原西ノ平線・竹ヶ谷川工区	現道拡幅 L=0.50km	奈半利町						80	-	
	A01-092	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-007(他)水門1号線・港町工区	現道拡幅 L=0.08km	奈半利町							30	-
	A01-093	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-008(他)妙見西線・妙見ノ西工区	現道拡幅 L=0.25km	奈半利町							80	-
	A01-094	道路	一般	奈半利町	直接	奈半利町	市町村道	改築	1-A54-009(他)小谷線・小谷橋工区	橋梁拡幅 L=0.01km	奈半利町							40	-
	A01-095	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-001(他)上町八幡線・安田工区	現道拡幅 L=0.14km	安田町							39	-
	A01-096	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-003(他)西ノ久保西川ブチ線・五反島工区	現道拡幅 L=0.1km	安田町							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-004(他)不動西大野線・大野工区	現道拡幅 L=0.2km	安田町						20	-	
	A01-098	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-005(2)小川日々入線・小川工区	現道拡幅 L=0.2km	安田町							40	-
	A01-099	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-007(他)井ノ岡線・東島工区	現道拡幅 L=0.35km	安田町							100	-
	A01-100	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-008(他)北屋敷・桜ノ本線ほか2路線・安田工区	現道拡幅 L=0.5km	安田町							90	-
	A01-101	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-009(2)別所上代線ほか1路線・正弘工区	現道拡幅 L=0.3km	安田町							56	-
	A01-102	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-010(他)唐浜西北線・唐浜工区	現道拡幅 L=0.3km	安田町							50	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-103	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-011(1)安田大野線・安田工区	現道拡幅 L=0.5km	安田町						70	-	
	A01-104	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-012(他)西ノ久保野田川線・西島工区	現道拡幅 L=0.1km	安田町							40	-
	A01-105	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	新設	1-A56-013(他)椎ノ木線・安田工区	道路新設 L=0.1km	安田町							30	-
	A01-106	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-014(他)間下北線・間下工区	現道拡幅 L=0.1km	安田町							20	-
	A01-107	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	新設	1-A56-015(他)間下北線・間下工区	道路新設 L=0.1km	安田町							20	-
	A01-108	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	新設	1-A56-016(他)小野山線・安田工区	道路新設L=0.2km	安田町							40	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-109	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-017(他)与床本田島線・与床工区	現道拡幅 L=0.3km	安田町						30	-	
	A01-110	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-018(他)射場線・東島工区	現道拡幅 L=0.4km	安田町							14	-
	A01-111	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-019(他)中村城線ほか1路線・東島工区	現道拡幅 L=0.4km	安田町							14	-
	A01-112	道路	一般	安田町	直接	安田町	市町村道	改築	1-A56-020(他)城薬師堂線ほか4路線・東島工区	現道拡幅 L=1.0km	安田町							14	-
	A01-113	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村道	改築	1-A59-001(他)笠松線・和食1工区	現道拡幅 L=0.13km	芸西村							30	-
	A01-114	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村道	改築	1-A59-002(他)和食馬ノ上線・和食2工区	現道拡幅 L=0.03km	芸西村							56	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-115	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村道	改築	1-A59-003(他)シルデン線・和食3工区	現道拡幅 L=0.05km	芸西村						17	-	
	A01-116	道路	一般	芸西村	直接	芸西村	市町村道	改築	1-A59-004(他)東井ノ本線・松原1工区	現道拡幅 L=0.05km	芸西村							27	-
	A01-117	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	新設	1-A60-001(他)稲吉篠原線・大堀区他	バイパス L=0.82km	南国市							500	-
	A01-118	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-002(他)後免駅北口線・元町工区	現道拡幅 L=0.10km	南国市							30	-
	A01-119	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-003(他)越戸小籠線・小籠工区	現道拡幅 L=0.17km	南国市							90	-
	A01-120	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-004(1)南国117号線・田村工区	現道拡幅 L=0.4km	南国市							80	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-005(他)王子大道線・田村工区	現道拡幅 L=0.4km	南国市						110	-	
	A01-122	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	新設	1-A60-007(他)日章工業団地線・田村工区	現道拡幅 L=0.28km	南国市							80	-
	A01-123	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-008(1)南国126号線・久礼田工区	現道拡幅 L=0.63km	南国市							25	-
	A01-124	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-009(他)木材団地4号線・久礼田工区	現道拡幅 L=0.24km	南国市							30	-
	A01-125	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-010(他)栄町3号線・大壩工区	現道拡幅 L=0.07km	南国市							20	-
	A01-126	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-011(他)茨西空港線・物部工区	現道拡幅 L=0.06km	南国市							93	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	南国市	直接	南国市	市町村道	改築	1-A60-012(他)王子茨西線・物部工区	現道拡幅 L=0.23km	南国市						21	-	
	A01-128	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村道	改築	1-A61-001(他)野地馬袋線・東野工区	現道拡幅 L=0.11km	香南市							3	-
	A01-129	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村道	改築	1-A61-002(他)新道線・下井西(1)工区	現道拡幅 L=0.08km	香南市							1	-
	A01-130	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村道	改築	1-A61-002(他)新道線・下井西(1)工区	現道拡幅 L=0.08km	香南市							6	-
	A01-131	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村道	改築	1-A61-003(他)山地線・東野南工区	現道拡幅 L=0.31km	香南市							31	-
	A01-132	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村道	改築	1-A61-004(他)新宮深淵線・岩松工区	現道拡幅 L=0.22km	香南市							360	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	香南市	直接	香南市	市町村道	改築	1-A61-005(他)新道線・ 下井工区	現道拡幅 L=0.87km	香南市						314	-	
	A01-134	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-001(1)谷相線・ 横谷工区	現道拡幅 L=0.55km	香美市							150	-
	A01-135	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-002(2)猪野々西 線・西浦工区	現道拡幅 L=0.50km	香美市							14	-
	A01-136	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-003(他)有谷線・ 有谷工区	現道拡幅 L=0.73km	香美市							20	-
	A01-137	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-004(他)杖坂線・ 植工区	現道拡幅 L=0.15km	香美市							30	-
	A01-138	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-005(2)大後入線 ・大後入工区	現道拡幅 L=0.42km	香美市							115	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	新設	1-A62-006(他)新西後入線・西後入工区	道路新設 L=0.39km	香美市						200	-	
	A01-140	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-007(他)秋月丸2号線・北組西工区	現道拡幅 L=0.24km	香美市							26	-
	A01-141	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-008(他)加茂幹線ほか1路線・加茂工区	現道拡幅 L=0.36km	香美市							80	-
		防4へ移行																	
	A01-142	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-009(他)中後入稲葉線・有谷~佐竹工区	現道拡幅 L=0.3km	香美市							60	-
	A01-143	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-010(他)大平2号線・大平工区	現道拡幅 L=0.6km	香美市							60	-
	A01-144	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-011(1)入野佐岡線・大法寺~大平工区	現道拡幅 L=0.46km	香美市							100	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-145	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-012(他)杖坂線・植2工区	現道拡幅 L=0.14km	香美市						60	-	
	A01-146	道路	一般	香美市	直接	香美市	市町村道	改築	1-A62-013(他)大後入東線・大後入工区	現道拡幅 L=0.44km	香美市							160	-
	A01-147	道路	一般	本山町	直接	本山町	市町村道	改築	1-A63-001(1)本山三島線・本山区	橋梁架替 N=1橋	本山町							384	-
	A01-148	道路	一般	土佐町	直接	土佐町	市町村道	改築	1-A65-001(他)樺上野線・田井工区	橋梁架設 L=0.05km	土佐町							27	-
	A01-149	道路	一般	土佐町	直接	土佐町	市町村道	改築	1-A65-002(1)伊勢川線・田井4工区	現道拡幅 L=0.60km	土佐町							900	-
	A01-150	道路	一般	土佐町	直接	土佐町	市町村道	改築	1-A65-003(他)中島上線・田井工区	現道拡幅 L=0.03km	土佐町							25	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-151	道路	一般	土佐町	直接	土佐町	市町村道	改築	1-A65-004(他)東石原線 ・東石原工区	バイパス L=0.15km	土佐町						60	-	
	A01-152	道路	一般	大川村	直接	大川村	市町村道	改築	1-A66-001(1)小北川線 ・大平第2工区	現道拡幅 L=1.02km	大川村						842	-	
	A01-153	道路	一般	大川村	直接	大川村	市町村道	改築	1-A66-002(1)小北川線 ・小北川工区	現道拡幅 L=0.57km	大川村						187	-	
	A01-154	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-001(他)秦12号線 ・セツ淵工区	バイパス L=0.43km	高知市						47	-	
	A01-155	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-002(他)朝倉595 号線・朝倉595号線2号橋 工区	橋梁架替 L=0.009km	高知市						58	-	
	A01-156	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-002(他)朝倉595 号線・朝倉595号線2号橋 工区	橋梁架替 L=0.009km	高知市						65	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-157	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-003(他)春野町859号線・春野町859号線1号橋(仮)工区	橋梁架替 L=0.015km	高知市						80		-	
	A01-158	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-004(他)一宮533号線・一宮533号線1号橋工区	橋梁架替 L=0.010km	高知市							60		-
	A01-159	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村道	改築	1-A67-005(他)一宮470号線・一宮470号線1号橋工区	橋梁架替 L=0.014km	高知市							15		-
	A01-160	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-005(他)一宮470号線・一宮470号線1号橋工区	橋梁架替 L=0.014km	高知市							40		-
	A01-161	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-006(他)一宮52号線・一宮52号線1号橋工区	橋梁架替 L=0.008km	高知市							50		-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-162	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-007(他)春野町87 8号線・根宣谷橋工区	橋梁架替 L=0.012km	高知市						70	-	
	A01-163	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-008(他)潮江8号 線・西孕橋工区	橋梁架替 L=0.012km	高知市							120	-
	A01-164	道路	一般	高知市	直接	高知県	市町村道	改築	1-A67-009(1)大津1号 線・高須新木	現道拡幅 L=0.300km	高知市							195	-
	A01-165	道路	一般	高知市	直接	高知市	市町村道	改築	1-A67-010(他)高知街4 号線・本町工区	道路改良 L=0.570km	高知市							84	-
	A01-166	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-001(他)藤並町林 口清滝線・清滝工区	現道拡幅 L=0.45km	土佐市							15	-
	A01-167	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-001(他)藤並町林 口清滝線・清滝工区	現道拡幅 L=0.45km	土佐市							20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-168	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-002(他)市役所前 尾崎橋線・南中町工区	現道拡幅 L=0.72km	土佐市						306	-	
	A01-169	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-003(他)市場町西 上大坪線ほか2路線・南 本町工区	現道拡幅 L=0.87km	土佐市						46	-	
	A01-170	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-004(2)中町清滝 線・清滝工区	現道拡幅 L=0.31km	土佐市						40	-	
	A01-171	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-005(1)野田行司 田線・野田工区	現道拡幅 L=0.13km	土佐市						15	-	
	A01-172	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-006(2)宇佐新居 線・旭町工区	現道拡幅 L=0.45km	土佐市						25	-	
	A01-173	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-007(1)土佐環状 線・中島工区	現道拡幅 L=0.23km	土佐市						15	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-174	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-008(1)真幸町清滝線・東灘工区	現道拡幅 L=0.11km	土佐市						8	-	
	A01-175	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-009(他)市道八丁割渭浜線・松岡工区	橋梁新設 N=1橋	土佐市						500	-	
	A01-176	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-010(他)ヲカ林シ線・大川内工区	橋梁架替・拡幅 N=1橋	土佐市						168	-	
	A01-177	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-011(他)本村宮ノ内永野線・宮ノ内工区	橋梁架替・拡幅 N=1橋	土佐市						80	-	
	A01-178	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-012(他)池ノ尻線・高岡町工区	現道拡幅 L=0.04km	土佐市						20	-	
	A01-179	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-013(他)山椒谷椎澤線・高岡町工区	橋梁架替・拡幅 N=1橋	土佐市						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-180	道路	一般	土佐市	直接	土佐市	市町村道	改築	1-A68-014(1)橋田灘線・宇佐工区	橋梁架替・拡幅 N=1橋	土佐市						49	-	
	A01-181	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-001(2)諸枝是友線・沖田工区	現道拡幅 L=0.82km	いの町						324	-	
	A01-182	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-002(他)小鎌田幹線・大内工区	現道拡幅 L=0.60km	いの町						330	-	
	A01-183	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-003(他)灘線・保井谷工区	現道拡幅 L=0.24km	いの町						40	-	
	A01-184	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-003(他)灘線・保井谷工区	現道拡幅 L=0.4km	いの町						89	-	
	A01-185	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-004(他)横野線・横野工区	現道拡幅 L=0.03km	いの町						35	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-186	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-005(他)区画街路 4号線・新町工区	現道拡幅 L=0.13km	いの町						326	-	
	A01-187	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-006(他)北浦線・ 北浦工区	現道拡幅 L=0.13km	いの町							20	-
	A01-188	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-007(他)田デ原1 号線・腰前工区	現道拡幅 L=0.15km	いの町							13	-
	A01-189	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-007(他)田デ原1 号線・腰前工区	現道拡幅 L=0.15km	いの町							7	-
	A01-190	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-008(他)神谷小野 線・神谷工区	現道拡幅 L=0.07km	いの町							56	-
	A01-191	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-009(他)松原線・ 枝川工区	新設・バイパス L=0.10km	いの町							10	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-192	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-010(他)菊楽学校線・菊楽工区	現道拡幅 L=0.09km	いの町						100	-	
	A01-193	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-010(他)菊楽学校線・菊楽工区	現道拡幅 L=0.09km	いの町							33	-
	A01-194	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-011(他)北浦線・立目工区	現道拡幅 L=0.08km	いの町							27	-
	A01-195	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-012(他)西山線・西山工区	現道拡幅 L=0.20km	いの町							20	-
	A01-196	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-013(2)西川線・池ノ窪工区	バイパス L=0.98km	いの町							145	-
	A01-197	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-014(他)八田池ノ内線・小谷工区	現道拡幅 L=0.23km	いの町							5	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-198	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-014(他)八田池ノ内線・小谷工区	現道拡幅 L=0.23km	いの町						5	-	
	A01-199	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-016(他)西ノ谷名越屋線・勝賀瀬工区	現道拡幅 L=0.08km	いの町							22	-
	A01-200	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-017(他)宮ノ東線・宮ノ東工区	現道拡幅 L=0.13km	いの町							5	-
	A01-201	道路	一般	いの町	直接	いの町	市町村道	改築	1-A69-018(他)奥ノ谷線・寺尾工区	現道拡幅 L=0.03km	いの町							7	-
	A01-202	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村道	改築	1-A70-001(2)名越屋西ノ谷線・名越屋工区	現道拡幅 L=0.08km	日高村							25	-
	A01-203	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村道	改築	1-A70-002(他)繁谷平野線他1路線・繁谷工区	現道拡幅 L=0.72km	日高村							310	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-204	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村道	改築	1-A70-003(2)稲葉福田線・渋川工区	現道拡幅 L=0.97km	日高村						220	-	
	A01-205	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村道	改築	1-A70-004(2)石田渋川線・石田工区	現道拡幅 L=0.36km	日高村							35	-
	A01-206	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村道	改築	1-A70-005(2)江尻妹背峠線・本村工区	現道拡幅 L=2.1km	日高村							400	-
	A01-207	道路	一般	日高村	直接	日高村	市町村道	改築	1-A70-011(他)奥ノ谷大橋東線・兎猪野々工区	現道拡幅 L=0.02km	日高村							5	-
	A01-208	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	改築	1-A71-001(2)筏津線・横畠北工区	現道拡幅 L=0.19km	越知町							105	-
	A01-209	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	新設	1-A71-002(2)筏津支線・横畠中工区	道路新設 L=0.12km	越知町							77	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-210	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	改築	1-A71-003(他)女川南屋敷線・越知甲工区	バイパス L=0.24km	越知町						20	-	
	A01-211	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	改築	1-A71-004(他)梅ノ木線・越知甲工区	バイパス L=0.06km	越知町						40	-	
	A01-212	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	改築	1-A71-005(他)小舟屋敷線・越知甲工区	バイパス L=0.13km	越知町						30	-	
	A01-213	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	新設	1-A71-006(他)鎌井田本線・鎌井田工区	道路新設 L=0.48km	越知町						30	-	
	A01-214	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	新設	1-A71-006(他)鎌井田本線・鎌井田工区	道路新設 L=0.48km	越知町						28	-	
	A01-215	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	改築	1-A71-007(他)大樽線・越知乙工区	現道拡幅 L=0.52km	越知町						53	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-216	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	新設	1-A71-008(他)向屋敷池ノ上線・越知甲工区	道路新設 L=0.26km	越知町						45	-	
	A01-217	道路	一般	越知町	直接	越知町	市町村道	改築	1-A71-009(他)西ノ芝1号線・越知甲工区	バイパス L=0.14km	越知町						29	-	
	A01-218	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村道	改築	1-A72-001(他)市ノ瀬1号線・市ノ瀬工区	現道拡幅 L=0.26km	佐川町						50	-	
	A01-219	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村道	改築	1-A72-002(1)大平線・大平工区	現道拡幅 L=0.08km	佐川町						24	-	
	A01-220	道路	一般	佐川町	直接	佐川町	市町村道	改築	1-A72-003(他)市ノ瀬線・市ノ瀬工区	現道拡幅 L=0.13km	佐川町						43	-	
	A01-221	道路	一般	仁淀川町	直接	仁淀川町	市町村道	改築	1-A73-001(1)椿山線・百川内工区	現道拡幅 L=0.90km	仁淀川町						625	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-222	道路	一般	中土佐町	直接	中土佐町	市町村道	改築	1-A75-001(2)萩中線・萩中工区	現道拡幅 L=0.15km	中土佐町						4	-	
	A01-223	道路	一般	中土佐町	直接	中土佐町	市町村道	改築	1-A75-002(2)矢井賀線・矢井賀工区	現道拡幅 L=0.09km	中土佐町							19	-
	A01-224	道路	一般	中土佐町	直接	中土佐町	市町村道	改築	1-A75-003(1)山内線・上ノ加江工区	現道拡幅 L=0.06km	中土佐町							13	-
	A01-225	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村道	改築	1-A76-001(他)仲洞初瀬本村線・仲洞工区	現道拡幅 L=1.30km	梶原町							250	-
	A01-226	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村道	改築	1-A76-002(他)佐渡鷹取線・佐渡～中平工区	バイパス L=0.80km	梶原町							3,300	-
	A01-227	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村道	改築	1-A76-003(他)広野線・広野工区	現道拡幅 L=0.09km	梶原町							20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-228	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村道	改築	1-A76-004(他)梶原野越線・神在居工区	現道拡幅 L=0.01km	梶原町						20	-	
	A01-229	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村道	改築	1-A76-005(他)大野地西ノ峰線・大野地工区	現道拡幅 L=0.02km	梶原町						20	-	
	A01-230	道路	一般	梶原町	直接	梶原町	市町村道	改築	1-A76-006(他)町西路線・梶原工区	現道拡幅 L=0.02km	梶原町						20	-	
	A01-231	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-001(他)川ノ内線・本村工区	現道拡幅 L=0.86km	津野町						200	-	
	A01-232	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	新設	1-A77-002(他)隠地線・桑ヶ市工区	現道拡幅 L=0.46km	津野町						280	-	
	A01-233	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-003(他)竹ノ谷線・竹ノ谷工区	現道拡幅 L=0.76km	津野町						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-234	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-004(他)深瀬南岸線・深瀬工区	バイパス L=1.50km	津野町						300	-	
	A01-235	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-005(2)樺ノ川線・樺ノ川工区	現道拡幅 L=1.00km	津野町							200	-
	A01-236	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-006(他)上井田西線・上井田工区	現道拡幅 L=0.70km	津野町							70	-
	A01-237	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-007(2)舞ノ川線・舞ノ川工区	現道拡幅 L=1.00km	津野町							150	-
	A01-238	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-008(1)春日正尺線・正尺工区	現道拡幅 L=0.24km	津野町							61	-
	A01-239	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-009(1)正尺西線・正尺工区	現道拡幅 L=1.00km	津野町							60	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-240	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-010(1) 梶足石原野線・梶足工区	現道拡幅 L=1.00km	津野町						200	-	
	A01-241	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-011(他) 船戸今郷線・中村工区	現道拡幅 L=0.21km	津野町							100	-
	A01-242	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-012(他) 岩土線・船戸工区	現道拡幅 L=2.00km	津野町							10	-
	A01-243	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-013(他) 西倉川桑ヶ市線・倉川工区	現道拡幅 L=0.50km	津野町							30	-
	A01-244	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-014(他) 郷内川向線・郷工区	現道拡幅 L=0.75km	津野町							200	-
	A01-245	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-015(他) 大谷西線・大谷工区	現道拡幅 L=0.46km	津野町							100	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-246	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-016(2)東黒川線・東黒川工区	現道拡幅 L=2.00km	津野町						150	-	
	A01-247	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-017(他)高野森山線・堂ヶ市工区	現道拡幅 L=0.23km	津野町							50	-
	A01-248	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-018(他)芳生野奈路線・奈路工区	現道拡幅 L=0.60km	津野町							10	-
	A01-249	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-019(2)久保川西線・久保川工区	現道拡幅 L=1.00km	津野町							10	-
	A01-250	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-020(他)西谷線・西谷工区	現道拡幅 L=0.80km	津野町							30	-
	A01-251	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-021(他)岡端線・駄場工区	現道拡幅 L=0.18km	津野町							3	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-252	道路	一般	津野町	直接	津野町	市町村道	改築	1-A77-022(他)西谷上線・西谷工区	舗装新設 L=0.28km	津野町						12	-	
	A01-253	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村道	改築	1-A78-001(1)大奈路中津川線・中津川工区	バイパス L=0.5km	四万十町						982	-	
	A01-254	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村道	改築	1-A78-004(2)古城日吉線・古城工区	現道拡幅 L=0.5km	四万十町						82	-	
	A01-255	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村道	改築	1-A78-007(2)里川線・里川工区	現道拡幅 L=0.9km	四万十町						10	-	
	A01-256	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村道	改築	1-A78-008(2)四手崎線・四手崎工区	現道拡幅 L=0.5km	四万十町						8	-	
	A01-257	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村道	改築	1-A78-009(2)昭和戸口線・昭和甲工区	現道拡幅 L=0.4km	四万十町						8	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-258	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村道	改築	1-A78-010(2)大井川西 土佐線・柳瀬工区	現道拡幅 L=1.0km	四万十町						10	-	
	A01-259	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村道	改築	1-A78-011(2)轟崎葛籠 川線・葛籠川工区	バイパス L=0.45km	四万十町							60	-
	A01-260	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村道	改築	1-A79-001(1)具同三里 線他1路線・入田・具同 工区	現道拡幅 L=1.96km	四万十市							900	-
	A01-261	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村道	改築	1-A79-002(1)具同三里 線・入田工区	現道拡幅 L=2.60km	四万十市							250	-
	A01-262	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村道	改築	1-A79-004(1)利岡田野 川藤線・利岡工区	現道拡幅 L=0.25km	四万十市							50	-
	A01-263	道路	一般	四万十市	直接	四万十市	市町村道	改築	1-A79-005(他)亀ノ甲田 野川橋線・敷地工区	バイパス L=0.62km	四万十市							20	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-264	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村道	改築	1-A80-001(他)大井川馬 荷線・大井川工区	現道拡幅 L=2.0km	黒潮町						160	-	
	A01-265	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村道	改築	1-A80-006(他)七貫下坊 線・入野工区	現道拡幅 L=0.15km	黒潮町						23	-	
	A01-266	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村道	改築	1-A80-007(他)町道田端 線・入野工区	現道拡幅 L=0.10km	黒潮町						28	-	
	A01-267	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村道	改築	1-A80-009(他)町道神の 前線・入野工区	現道拡幅 L=0.05km	黒潮町						5	-	
	A01-268	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村道	改築	1-A80-010(他)町道柳の 川線・入野工区	現道拡幅 L=0.15km	黒潮町						5	-	
	A01-269	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村道	新設	1-A80-013(他)町道黒潮 庁舎線・入野工区	道路新設 L=0.20km	黒潮町						5	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-270	道路	一般	黒潮町	直接	黒潮町	市町村道	改築	1-A80-014(2)早咲田の 口線・入野工区	バイパス L=0.07km	黒潮町						5	-	
	A01-271	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村道	改築	1-A81-001(1)小筑紫大 海線・小筑紫・大海工区	現道拡幅 L=0.98km	宿毛市						4	-	
	A01-272	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村道	改築	1-A81-002(他)平井蕨尾 線・二ノ宮工区	現道拡幅 L=0.29km	宿毛市						116	-	
	A01-273	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村道	改築	1-A81-003(他)新田1号 線・新田工区	橋梁架替 L=0.18km	宿毛市						385	-	
	A01-274	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村道	改築	1-A81-004(他)沖駄場山 口線・押ノ川工区	側溝整備 L=0.09km	宿毛市						4	-	
	A01-275	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村道	改築	1-A81-005(他)奥田線・ 押ノ川工区	側溝整備 L=0.15km	宿毛市						4	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-276	道路	一般	宿毛市	直接	宿毛市	市町村道	改築	1-A81-006(他)奥田2号線・押ノ川工区	舗装・側溝整備 L=0.13km	宿毛市						4	-	
	A01-277	道路	一般	大月町	直接	大月町	市町村道	改築	1-A82-001(2)添の川線・添ノ川工区	現道拡幅 L=0.2km	大月町						17	-	
	A01-278	道路	一般	大月町	直接	大月町	市町村道	改築	1-A82-003(1)月灘海岸線・赤泊工区	現道拡幅 L=0.4km	大月町						62	-	
	A01-279	道路	一般	大月町	直接	大月町	市町村道	改築	1-A82-004(2)銚土尻木線・銚土工区	バイパス L=0.5km	大月町						85	-	
	A01-280	道路	一般	三原村	直接	三原村	市町村道	改築	1-A83-001(2)安ヶ市線・下長谷工区	現道拡幅 L=0.89km	三原村						30	-	
	A01-281	道路	一般	三原村	直接	三原村	市町村道	改築	1-A83-002(他)旧宮ノ川線・宮ノ川工区	現道拡幅 L=0.48km	三原村						7	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-282	道路	一般	三原村	直接	三原村	市町村道	改築	1-A83-004(他)来栖野線 支2号線 来栖野工区	現道拡幅 L=0.4km	三原村						63	-	
	A01-283	道路	一般	三原村	直接	三原村	市町村道	改築	1-A83-005(他)小野駄馬 線 宮ノ川工区	現道拡幅 L=0.1km	三原村						22	-	
	A01-284	道路	一般	土佐清水市	直接	土佐清水市	市町村道	改築	1-A84-001(1)加久見広 畑以布利線・広畑工区	現道拡幅 L=0.86km	土佐清水市						490	-	
	A01-285	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府県道	改築	1-A'01-004(主)高知本 山線・立割工区	現道拡幅 L=1.15km	土佐町						50	-	
		防災・安全交付金PK1へ移行																	
	A01-286	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府県道	改築	1-A'01-002(主)安田東 洋線・小川工区	バイパス L=2.24km	安田町						116	-	
		防災・安全交付金PK1へ移行																	
	A01-287	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府県道	改築	1-A'01-008(主)窪川船 戸線・岩土工区	現道拡幅 L=1.50km	津野町						79	-	
		防災・安全交付金PK1へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-288	道路	一般	高知県	直接	高知県	国道	改築	1-A'09-002(国)197号・ 野越バイパス	バイパス L=2.00km	津野町～梶原町						435	-	
		防災・安全交付金PK1へ移行																	
A01-289	道路	一般	北川村	直接	北川村	市町村 道	改築	1-A'57-001(他)石ノ内 線・野友工区	現道拡幅 L=0.36km	北川村						80	-		
	防災・安全交付金PK1へ移行																		
A01-290	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A'78-002(1)大奈路 中津川線・赤岩工区	現道拡幅 L=0.6km	四万十町						160	-		
	防災・安全交付金PK1へ移行																		
A01-291	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A'78-003(2)戸川日 吉線・戸川工区	現道拡幅 L=0.6km	四万十町						102	-		
	防災・安全交付金PK1へ移行																		
A01-292	道路	一般	四万十町	直接	四万十町	市町村 道	改築	1-A'78-006(他)落田奈 路線・大井川工区	現道拡幅 L=0.88km	四万十町						276	-		
	防災・安全交付金PK1へ移行																		
A01-293	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-A'02-009(一)長者佐 川線・本郷耕工区	現道拡幅 L=0.30km	佐川町						15	-		
	防災・安全交付金PK4へ移行																		
											小計					49,824			

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	B01-001	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-B02-001 鎌井谷川河川 改修事業	河川改修 L=1000m	香南市						260	-		
		山北工区（1-A03-005）の道路整備により（主）香北赤岡線の交通量が増えるが、併せて狭隘部の河川改修を実施することにより、豪雨時の道路冠水を軽減し、早期に災害時の道路機能を確保																		
	B01-002	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-B02-002 桜川河川改修 事業	河川改修 L=700m	須崎市						200	-		
		佐川～吾桑バイパス（1-A09-010）の道路整備により（国）494号の交通量が増えるが、併せて狭隘部の河川改修を実施することにより、豪雨時の道路冠水を軽減し、早期に災害時の道路 河川法																		
	B01-003	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-B04-001 交通安全対策 事業	信号機新設、信号柱移設、標 識改良	高知市他						100	-		
		地方道路整備事業と一体的に交通安全施設整備を実施することにより、効果的、効率的に交通事故防止が図られ、安全・安心な道づくりを推進することができる。 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律																		
											小計						560			
											合計						560			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-C01-001 高知県交差点 記号化プロジェクト	標識設置、カーナビ走行実験 、アンケート調査	高知市						19	-		
		当プロジェクトの社会実験により都市部の道路交通情報の充実を図る。																		
	C01-002	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-C01-003道の駅防災拠点 化検討事業	道の駅防災拠点化	高知県全域						300	-		
		道の駅防災拠点化整備を国道改築事業と一体となって実施することで、安全で安心できる道づくりを促進する。																		
	C01-003	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-C04-001 車両走行速度 測定装置等整備事業	車両走行速度測定装置等の更 新整備24台	高知市他						86	-		
		道路整備の進捗に伴い、快適に走行しやすくなるが、一方で車両の通行速度が高くなる。本装置を設置することで県民の安全安心な走行の確保や道路空間が確保できる。																		
C01-004	道路	一般	高知県	間接	民間ボラン ティア	都道府 県道	改築	1-C04-002 防犯団体等ボ ランティア活動支援事業	活動用装置品（ブルゾン等） の支給	高知市他						15	-			
	歩行者等の快適で安全な通行を保つために、日頃地域の方々が行っている交通指導等のボランティア活動を支援する。																			
C01-005	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-C04-003 交通安全教育 資機材等整備事業	自転車交通安全教室の開催	高知市他						42	-			
	参加・体験・実践型の交通安全教育により、効果的な教育が住民の交通安全に対する意識を高めることができる。																			
C01-006	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-C04-004 災害対策用車 両整備事業	四輪駆動車の整備16台	高知市他						3	-			
	大規模災害等において必要な早急な輸送路の確保と適切な情報収集が可能となる。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-007	道路	一般	高知県	直接	高知県	都道府 県道	改築	1-C05-001 景観整備事業	標識整備1式、広報1式、観 光ガイド研修等	高知市他						70	-	
		(国)493号・北川拡幅(1-A10-001)等の整備にあわせ、広域周遊ルート等の案内看板を設置することにより、道路の利活用促進を図る。																	
	C01-008	道路	一般	高知県	間接	交通事業者	都道府 県道	改築	1-C06-001 阿佐東線DMV 導入整備事業	駅舎改修、車両購入等	東洋町						70	-	
		(他)白浜10号線・白浜西工区(1-A52-002)の整備にあわせ、DMV導入を進めることにより、公共交通機関が脆弱な東部地域の道路ネットワークを強化し、安全・安心な道づくりを支援																	
	C01-009	道路	一般	東洋町	直接	東洋町	市町村 道	改築	1-C52-001 阿佐東線DMV 導入整備事業	駅舎改修、車両購入等	東洋町						70	-	
		(他)白浜10号線・白浜西工区(1-A52-002)の整備にあわせ、DMV導入を進めることにより、四国南東部エリア内外の交流人口の増加による経済基盤の強化を図る。																	
	C01-010	道路	一般	安芸市	間接	安芸市健康 衛生都市建 設推進協議 会	市町村 道	改築	1-C53-002 修景ボランテ ィア活動支援	花の種、街路樹購入	安芸市						10	-	
		(1)八ノ谷線の現道拡幅(1-A53-001)等の整備にあわせ、良好な景観と自然環境を形成するため、市民ボランティアによる花や街路樹の植栽活動を支援する。																	
	C01-011	道路	一般	安芸市	直接	安芸市	市町村 道	改築	1-C53-003 防犯灯整備事 業	防犯灯の整備100基	安芸市						5	-	
		(1)八ノ谷線の現道拡幅(1-A53-001)等の整備にあわせて、周辺地域に防犯灯を設置することにより安全安心な通行を図る。																	
												小計						690	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

令和2年6月

公表の方法

高知県庁ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

当初設定した最終目標値を満足することはできなかったが、計画期間内に一定の地域の活力を支え、県民生活の安全・安心を確保する命の道づくりを進めることができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）


本県の課題を克服するため、引き続き継続計画を立ち上げ、地域産業を支え災害に強い道路網の整備を実施している。

(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	1. 地域の活力を支え、県民生活の安全・安心を確保する命の道づくり	
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付団体

高知県、高知市、香南市、香美市、四万十市、室戸市、土佐清水市、南国市、安芸市、土佐市、宿毛市、いの町、安田町、越前町、黒潮町、佐川町、四万十町、大月町、中土佐町、津野町、梶原町、仁淀川町、土佐町、東洋町、奈半利町、日高村、三原村、大川村、北川村、芸西村



県事業
市町村事業

