

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月20日

計画の名称	高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」(Mission「0」プロジェクト) 【第2期】 (防災・安全)(重点)											
計画の期間	平成28年度 ~ 平成31年度 (4年間)									重点配分対象の該当	○	
交付対象	高知県											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> 年間降水量全国第1位(2006年)や台風上陸数全国第3位(1951~2000年)かつ土砂災害危険箇所数全国第7位という土砂災害の高い危険性にさらされている県民を土砂災害から守り、被害者ゼロを目指す。 土砂災害の危険性が高い地域において、土砂災害による甚大な被害が予想される防災拠点(避難所(地域防災計画に位置付け有り)・役場・消防等)や集落(人家50戸以上)の保全を優先的に進め、県民の安全・安心な生活を実現する。 南海地震に対する対策として、孤立化が想定される集落の避難所を優先保全し、県民の安全・安心な生活を実現する。 											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	15,272	A	10,775	B	0	C	0	D	4,497	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H29末)	(H31末)
1	・土砂災害の危険区域5箇所(箇所の保全を概成するとともに、380戸の住家の人命保護を図る。・緊急点検を踏まえた緊急改築事業6箇所を整備する。 保全された箇所=期間内に計画事業が完了した箇所 保全された戸数=期間内に計画事業が完了した箇所の住家戸数 保全された箇所数・(保全された戸数=保全対象戸数*計画期間の事業費/全体事業費)	0箇所	2箇所	5箇所
2	・土砂災害の危険区域にある防災拠点(避難所(地域防災計画に位置付け有り)・役場・消防等)7箇所を保全する。・砂防関係施設の長期にわたる機能維持に向けた修繕、改築等のため、平成31年度までに長寿命化計画を策定する。 保全された避難所の箇所数=期間内に計画事業が完了した箇所数 保全された集落(50戸以上)の箇所数=期間内に計画事業が完了した箇所数 保全された防災拠点(避難所(地域防災計画に位置付け有り)・役場・消防等)の箇所数=保全された防災拠点(避難所(地域防災計画に位置付け有り)・役場・消防等)を含む箇所数・(南海地震による集落の孤立化が想定される箇所数)	0箇所	2箇所	7箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
・高知県国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A1~A3全て・高知県総合流域防災事業計画に基づき実施される要素事業：A3-1~20												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-001	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	瀬戸ヶ谷川通常砂防事業	堰堤1基、山腹工、アンカー工、集水井1基	馬路村						320	5.53	-
	A04-002	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	十二所谷川通常砂防事業	堰堤1基	本山町						250	36.91	-
	A04-003	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	城山谷川支川通常砂防事業	堰堤1基	四万十町						210	14.29	-
	A04-004	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	伊与喜谷川通常砂防事業	堰堤3基	黒潮町						380	2.76	-
	A04-005	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	橘浦川通常砂防事業	堰堤1基	大月町						320	1.8	-
		事業間連携へ移行																	
	A04-006	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	上能津谷川通常砂防事業	堰堤1基	日高村						150	5.31	-
		事業間連携へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-007	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	奈路谷川通常砂防事業	堰堤 1 基	南国市						15	7.5	-
		一般計画から移行																	
	A04-008	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	柳野谷川通常砂防事業	堰堤 4 基	大豊町						280	1.38	-
		事業間連携へ移行																	
	A04-009	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	小浜川通常砂防事業	堰堤 2 基	須崎市						160	73.77	-
		一般計画から移行																	
	A04-010	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	汐満川通常砂防事業	堰堤 3 基	中土佐町						180	6.32	-
		一般計画から移行																	
	A04-011	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	フドウ滝谷川通常砂防事業	堰堤 2 基	仁淀川町						170	3.83	-
		一般計画から移行																	
	A04-012	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	下町谷川通常砂防事業	堰堤 2 基	安田町						320	29.08	-
		事業間連携へ移行																	
										小計						2,755			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
急傾斜地崩壊対策事業	A06-013	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	谷地東地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 265m	土佐市						180	-	
	A06-014	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長沢(西)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 666m	いの町						120	-	
	A06-015	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	弥生町地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 425m	四万十市						160	7.09	-
	A06-016	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	寺奈呂地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 223m	黒潮町						20	4.92	-
												小計						480	
その他総合的な治水事業	A08-017	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	東部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	東部圏域						80	策定済	
	A08-018	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	吉野川上流圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	吉野川上流圏域						80	策定済	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-019	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	中部圏域						80		策定済
	A08-020	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西部圏域総合流域防災事業	長寿命化計画策定	西部圏域						80		策定済
	A08-021	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	雁ヶ池川砂防設備等緊急改築事業	(西部圏域)緊急改築 堰堤 1基	宿毛市						105		-
	A08-022	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	長沢川砂防設備等緊急改築事業	(西部圏域)緊急改築 堰堤 1基	大月町						105		-
	A08-023	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	東部圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	東部圏域						100		-
	A08-024	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	吉野川上流圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	吉野川上流圏域						100		-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
その他総合的な治水事業	A08-025	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中部圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	中部圏域						100	-	
	A08-026	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西部圏域総合流域防災事業	砂防堰堤等	西部圏域						300	-	
											小計						1,130		
急傾斜地崩壊対策事業	A06-027	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	東境地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 469m	土佐町						120	1.91	-
											小計						120		
その他総合的な治水事業	A08-028	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	琵琶ヶ谷砂防設備等緊急改築事業	(東部圏域)緊急改築 堰堤 1基	奈半利町						100	-	
	A08-029	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	山崎川砂防設備等緊急改築事業	(東部圏域)緊急改築 堰堤 1基	南国市						100	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
その他総合的な治水事業	A08-030	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	城谷川砂防設備等緊急改築事業	(西部圏域)緊急改築 1基	堰堤 黒潮町						100	-		
	A08-031	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	大津川砂防設備等緊急改築事業	(西部圏域)緊急改築 1基	堰堤 土佐清水市						100	-		
	A08-032	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	東部圏域砂防設備等緊急改築事業	(東部圏域)流木対策等	東部圏域						500	-		
	A08-033	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	吉野川上流圏域砂防設備等緊急改築事業	(吉野川上流圏域)流木対策等	吉野川上流圏域						500	-		
	A08-034	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中部圏域砂防設備等緊急改築事業	(中部圏域)流木対策等	中部圏域						500	-		
	A08-035	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西部圏域砂防設備等緊急改築事業	(西部圏域)流木対策等	西部圏域						500	-		
												小計						2,400		

A 基幹事業																					
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H28	H29	H30	H31	R02					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
砂防事業	A04-036	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	中鴨川通常砂防事業	堰堤 1 基	四万十市						50	2.23	-		
		一般計画から移行																			
	A04-037	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	中島谷川通常砂防事業	堰堤 1 基	東洋町						170	5.93	-		
		小計																		220	
	急傾斜地崩壊対策事業	A06-038	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	奈呂(久保)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 192m	いの町						120	2.14	-	
事業間連携へ移行																					
A06-039		急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	久万田地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 895m	佐川町						120		-		
		事業間連携へ移行																			
A06-040		急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	大崎(1)地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 664m	仁淀川町						250		-		
A06-041	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	久喜地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 356m	仁淀川町						150		-			

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-042	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	中平地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 267.5m	檮原町						190	-		
		一般計画から移行																		
	A06-043	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	間下地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 300m	安田町							80	-	
		一般計画から移行																		
	A06-044	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	平鍋地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 149m	北川村							80	2.26	-
		一般計画から移行																		
	A06-045	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	大八十地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 410m	いの町							130	-	
		一般計画から移行																		
	A06-046	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	南込山地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 408m	日高村							190	-	
		一般計画から移行																		
	A06-047	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	西山地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 315m	佐川町							150	2.72	-
		一般計画から移行																		

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
急傾斜地崩壊対策事業	A06-048	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	森ヶ崎地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 765m	佐川町						230	-		
		一般計画から移行																		
	A06-049	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	吉野地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 365m	中土佐町						200	1.38	-	
		一般計画から移行																		
	A06-050	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	寺内地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 329m	大豊町						150	4.11	-	
		一般計画から移行																		
	A06-051	急傾斜	一般	高知県	直接	高知県	-	-	寺ヶ谷地区急傾斜地崩壊対策事業	重力、もたれ、張りコン擁壁 426m	高知市						150	1.58	-	
		一般計画から移行																		
												小計						2,190		
砂防事業	A04-052	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	本山谷川通常砂防事業	堰堤1基	本山町						170	52.82	-	
	A04-053	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	仁井田谷川通常砂防事業	堰堤1基	四万十町						170	13.73	-	
事業間連携へ移行																				

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
砂防事業	A04-054	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	超願寺谷川(1)通常砂防事業	堰堤1基	東洋町						204	11.46	-
	A04-055	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	超願寺谷川(2)通常砂防事業	堰堤1基	東洋町						217	11.59	-
	A04-056	砂防	一般	高知県	直接	高知県	通常砂防	-	黒石川通常砂防事業	堰堤1基	津野町						319	9.25	-
											小計						1,080		
その他総合的な治水事業	A08-057	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	高知県東部圏域砂防設備等緊急改築事業	石積堰堤機能強化等	高知市外						300		-
	A08-058	総合治水	一般	高知県	直接	高知県	-	-	高知県西部圏域砂防設備等緊急改築事業	石積堰堤機能強化等	四万十市外						100		-
											小計						400		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						10,775		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	高知県	間接	高知市	-	-	高知市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 3.38km ²	高知市						203	-	
		砂防事業（2-A3-3）及び（2-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-002	D17-002	地籍整備	一般	高知県	間接	室戸市	-	-	室戸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 2.67km ²	室戸市						260	-	
		砂防事業（2-A3-1）及び（2-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-003	D17-003	地籍整備	一般	高知県	間接	安芸市	-	-	安芸市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 6.67km ²	安芸市						208	-	
		砂防事業（2-A3-1）及び（2-A3-7）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-004	D17-004	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐市	-	-	土佐市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 3.83km ²	土佐市						181	-	
		砂防事業（2-A3-3）及び（2-A3-9）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-005	D17-005	地籍整備	一般	高知県	間接	宿毛市	-	-	宿毛市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.00km ²	宿毛市						72	-	
		砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-006	D17-006	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐清水市	-	-	土佐清水市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 1.88km ²	土佐清水市						77	-	
		砂防事業（2-A3-4）及び（2-A3-10）に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-007	地籍整備	一般	高知県	間接	四万十市	-	-	四万十市 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 10.03km ²	四万十市						359		-
		砂防事業(2-A3-4)及び(2-A3-10)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-008	D17-008	地籍整備	一般	高知県	間接	香美市	-	-	香美市 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 4.45km ²	香美市						115		-
		砂防事業(2-A3-1)及び(2-A3-7)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-009	D17-009	地籍整備	一般	高知県	間接	安田町	-	-	安田町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 11.57km ²	安田町						395		-
		砂防事業(2-A3-1)及び(2-A3-7)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-010	D17-010	地籍整備	一般	高知県	間接	大豊町	-	-	大豊町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 15.70km ²	大豊町						266		-
		砂防事業(2-A3-2)及び(2-A3-8)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-011	D17-011	地籍整備	一般	高知県	間接	土佐町	-	-	土佐町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 6.00km ²	土佐町						135		-
		砂防事業(2-A3-2)及び(2-A3-8)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
D17-012	D17-012	地籍整備	一般	高知県	間接	いの町	-	-	いの町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 22.96km ²	いの町						395		-
		砂防事業(2-A3-3)及び(2-A3-9)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
円滑化地籍整備事業	D17-013	地籍整備	一般	高知県	間接	中土佐町	-	-	中土佐町 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 3.52km ²	中土佐町						88	-	
		砂防事業(2-A3-4)及び(2-A3-10)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D17-014	地籍整備	一般	高知県	間接	佐川町	-	-	佐川町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 2.58km ²	佐川町						66	-	
		砂防事業(2-A3-3)及び(2-A3-9)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D17-015	地籍整備	一般	高知県	間接	越知町	-	-	越知町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 7.38km ²	越知町						261	-	
		砂防事業(2-A3-3)及び(2-A3-9)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D17-016	地籍整備	一般	高知県	間接	四万十町	-	-	四万十町 社会資本整備 円滑化地籍整備事業	面積 15.04km ²	四万十町						383	-	
		砂防事業(2-A3-4)及び(2-A3-10)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D17-017	地籍整備	一般	高知県	間接	大月町	-	-	大月町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 7.28km ²	大月町						187	-	
		砂防事業(2-A3-4)及び(2-A3-10)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	
円滑化地籍整備事業	D17-018	地籍整備	一般	高知県	間接	黒潮町	-	-	黒潮町 社会資本整備円 滑化地籍整備事業	面積 5.57km ²	黒潮町						102	-	
		砂防事業(2-A3-4)及び(2-A3-10)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																	

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D17-019	地籍整備	一般	高知県	間接	東洋町	-	-	東洋町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 0.67km ²	東洋町						35	-		
		砂防事業(2-A3-1)及び(2-A3-7)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
	D17-020	地籍整備	一般	高知県	間接	須崎市	-	-	須崎市 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積6.11Km ²	須崎市							407	-	
		砂防事業(2-A3-4)及び(2-A3-10)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
D17-021	地籍整備	一般	高知県	間接	本山町	-	-	本山町 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積5.92Km ²	本山町							180	-		
	砂防事業(2-A3-2)及び(2-A3-8)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																			
D17-022	地籍整備	一般	高知県	間接	北川村	-	-	北川村 社会資本整備円滑化地籍整備事業	面積 7.92Km ²	北川村							122	-		
	砂防事業(2-A3-1)及び(2-A3-7)に先行して、土地境界等を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																			
											小計						4,497			
											合計						4,497			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

令和3年7月

公表の方法

高知県庁ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

土砂災害の危険性が高い地域において、人家や防災拠点等を保全することにより、県民の安全・安心な生活の実現が確保できた。


定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

防災・安全交付金整備計画「高知県における総合的な土砂災害対策の推進「犠牲者ゼロを目指す対策」（Mission「0」プロジェクト）【第3期】（防災・安全）（重点）（計画期間：令和2年度～令和6年度）」に位置付け、事業を継続実施していく

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	保全された箇所数	
	最終目標値	5箇所
	最終実績値	6箇所
2	保全された避難所の箇所数	
	最終目標値	7箇所
	最終実績値	7箇所

補正予算の活用などによる予算確保及び効率的な予算執行により、目標値以上を達成した。



防災・安全交付金
 ● 通常砂防事業：19箇所
 ● 急傾斜地崩壊対策事業：19箇所
 ● 砂防設備等緊急改築事業：6箇所

総合流域防災事業、社会資本整備円滑化地籍整備事業
 A3-1,A3-7,D-2~4,D-8~10,D-22 □ 高知東部圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備
 A3-2,A3-8,D-11,D-12 □ 吉野川上流圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備
 A3-3,A3-9,D-1,D-13,D-15,D-16 □ 高知中部圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備
 A3-4,A3-4,D-5~7,D-14,D-17~19 □ 高知西部圏域：長寿命化計画策定、砂防堰堤等、地籍整備

交付金事業管内図
 砂防関係事業【重点計画】
 (砂防・地すべり・急傾斜)
 縮尺1:500,000
 高知県